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ABSTRAK 

 
Swakelola merupakan salah satu unit kerja penambangan di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang kegiatan operasional 

penambangannya menggunakan kombinasi excavator backhoe dan dump truck dengan mitra kerja PT. Bangun Karya 

Pratama Lestari sebagai penyedia unit rental. Berdasarkan rencana sekuen tahun 2013, target produksi total material 

sebesar 18.207.506 Bcm, dengan produksi tanah (overburden) sebesar 15.350.000 bcm dan batubara sebesar 3.605.000 

Ton. Pada akhir tahun 2013, realisasi produksi total material hanya tercapai 76% terhadap rencana sekuen yaitu sebesar 

13.804.533 Bcm, dengan produksi tanah sebesar 11.505.159 Bcm dan batubara sebesar 2.897.212 Ton. Ketidaktercapaian 

produksi disebabkan karena peralatan mekanis yang dioperasikan bekerja tidak optimal dimana jam jalan yang tinggi 

tidak sebanding dengan produksi yang dihasilkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kondisi peralatan mekanis yang 

dalam keadaan kurang baik, dimana rata - rata equipment avaibility kumulatif dari unit alat berat kurang dari 85%. 

Menurut perhitungan handbook, produktifitas excavator backhoe CAT 385 untuk operasional pengupasan tanah sebesar 

501 bcm/jam sedangkan excavator CAT 345 untuk penggalian batubara sebesar 269 Bcm/jam. Akan tetapi, rata - rata 

realisasi produktifitas excavator CAT 385 hanya sebesar 379 Bcm/jam dan CAT 345 sebesar 205 Bcm/jam selama tahun 

2013. Kinerja alat gali muat yang tidak optimal menyebabkan kekurangan volume produksi tanah sebesar 3.844.841 Bcm 

dan batubara sebesar 707.788 Ton dari target produksi yang telah direncanakan di satuan kerja penambangan swakelola.. 

 

Kata kunci : excavator backhoe, overburden, physical avaibility, produktifitas 

 

ABSTRACT 

 
Swakelola is one of the coal mining department unit at PT. Bukit Asam (Persero) Tbk that use excavator backhoe and dump 

truck  for their mining activities with PT. Bangun Karya Pratama Lestari as owner of rent units. Based on mining sequen 

plan in 2013, production of total material target in amount of 18.207.506 Bcm, with 15.350.000 Bcm for overburden and 

3.605.000 Ton of coal. In the end of the year, the real production of total material only rise 76% from sequen plan in 

amount of 13.804.533 Bcm, with 75% of the overburden production in amount of 11.505.159 Bcm and 80% of coal 

production in amount of 2.897.212 Ton. The failed of production target causing the working hours of rent unit doesn’t 
efective as the mine product. From the final evaluation, the condition of operation units is bad with the real average of 

physical avaibility under 85%. Based on handbook, the productivity of excavator backhoe CAT 385 that used for 

overburden is 501 Bcm/hour and excavator backhoe CAT 345 that used for coal is 269 Bcm/hour. In fact, the real of 

productivity for excavator CAT 385 only 379 Bcm/hrs and 205 Bcm/hrs for CAT 345. The bad performance of excavator 

make a shortage of production volume amounted to 3.844.841 Bcm of soil and 707.788 Tons of coal from the planned 

production target in swakelola mining. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Penambangan swakelola merupakan salah satu unit kerja penambangan batubara di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang 

yang kegiatan operasional penambangannya menggunakan kombinasi excavator backhoe dan dump truck dengan mitra 

kerja PT. Bangun Karya Pratama Lestari sebagai penyedia unit rental. Kontrak kerja yang disepakati antara PT. Bukit 

Asam (Persero) Tbk dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari adalah sistem rental alat berat dan alat angkut, dimana 

pihak penambangan swakelola berperan sepenuhnya sebagai kontrol dan pengawas kegiatan penambangan, sedangkan 

pihak kontraktor sebagai pelaksana operasi penambangan yang menyediakan unit sewa alat berat termasuk operator serta 

menjamin ketersediaan unit tersebut hingga kontrak berakhir. Berdasarkan rencana sekuen produksi penambangan tahun 

2013, target produksi total material disatuan kerja penambangan swakelola untuk paket 09-218 adalah sebesar 18.207.506 

Bcm, dengan target produksi tanah (overburden / interburden) sebesar 15.350.000 Bcm dan batubara sebesar 3.605.000 

Ton. Pada akhir tahun, ternyata produksi total meterial hanya tercapai 76% dari target produksi yaitu sebesar 13.804.533 

Bcm, dimana untuk produksi tanah hanya tercapai 75% yaitu sebesar 11.505.159 Bcm sedangkan batubara tercapai 80% 

dengan realisasi volume sebesar 2.897.212 Ton [1]. Mengacu pada realisasi target produksi tahun 2013 yang tidak tercapai 

di penambangan swakelola, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja alat mekanis kontrak paket 09-218 terutama 

unit excavator backhoe CAT 385 yang dioperasikan untuk pegupasan tanah dan CAT 345 yang beroperasi untuk 

penggalian batubara.  

 

Rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah bagaimana avaibility equipment dan kondisi alat mekanis yang 

digunakan untuk operasional penambangan swakelola kontrak paket 09-218. Bagaimana realisasi phisical avaibility alat 

mekanis selama tahun 2013. Bagaimana realisasi produktifitas alat gali muat selama tahun 2013. Berapa besar pengaruh 

kinerja produktifitas CAT 385 dan CAT 345 terhadap ketidaktercapaian target produksi penambangan swakelola paket 09-

218. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui avaibility equipment dan kondisi alat mekanis yang digunakan untuk 

operasional penambangan swakelola paket 09-218. Mengetahui realisasi physical avaibility alat mekanis selama tahun 

2013. Mengetahui seberapa besar realisasi produktifitas alat gali muat selama tahun 2013. Mengetahui seberapa besar 

pengaruh kinerja produktifitas CAT 385 dan CAT 345 terhadap ketidaktercapaian produksi penambangan swakelola paket 

09-218. 

 

Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi permasalahan pada evaluasi kinerja unit excavator backhoe CAT 385 dan 

CAT 345 yang beroperasi di penambangan swakelola paket 09-218. 

 

Dasar teori penelitian ini yaitu menghitung avaibility equipment peralatan mekanis dan kinerja produksi excavator backhoe 

CAT 385 dan CAT 345, kemudian membandingkannya dengan perhitungan teoritis sehingga didapatkan poin - poin yang 

memerlukan perbaikan. Adapun uraian dasar teori adalah sebagai berikut : 

 

Avaibility equipment adalah faktor yang menunjukan kondisi alat - alat mekanis dalam melakukan pekerjaan dengan 

memperhatikan kehilangan waktu selama kerja [2]. Keadaan alat mekanis dan efektifitas penggunaanya dapat dilihat 

melalui 4 (empat) kategori sebagai berikut [2] : 

  

1. Kesediaan Mekanis (Mechanical Availibility) 

Menunjukkan kesediaan alat dalam melakukan pekerjaan dengan memperhatikan kehilangan waktu yang digunakan 

untuk memperbaiki mesin, perawatan dan alasan mekanis lainnya [2]. Jika kesediaan mekanis kecil maka kondisi 

mekanis alat kurang baik, jam perbaikan tinggi sehingga hanya digunakan sebagai cadangan [2]. 
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Keterangan : 

W   = working hours (jam) 

S       =  standby hours (jam) 

R   =  repair hours (jam) 

 

2. Kesediaan Fisik (Physical Availibility) 

Menunjukan kesediaan alat untuk melakukan kerja dengan memperhitungkan waktu yang hilang karena rusaknya 

jalan, faktor cuaca dan lain - lain [2]. Kesediaan fisik selalu lebih besar dari kesediaan mekanis, berarti bahwa alat 

belum digunakan sesuai dengan kemampuannya [2]. 

 

%100x
RSW

SW
PA




                (2) 



3. Penggunaan Kesediaan (Use of Availability) 

Menunjukkan efisiensi kerja alat selama waktu kerja yang tersedia dimana kondisi alat tidak rusak [2]. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui berapa efektif alat yang tidak rusak dimanfaatkan dan menjadi ukuran seberapa baik 

pengelolaan peralatan yang digunakan. Persentase rendah menunjukkan bahwa pengoperasian alat tidak maksimal [2]. 
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4. Penggunaan Efektif (Effective Utilization) 

Menunjukkan berapa persen dari seluruh waktu kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau persen 

waktu yang dimanfaatkan oleh alat untuk bekerja dari sejumlah waktu kerja yang tersedia [2]. 
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Excavator backhoe berfungsi sebagai alat gali batubara sekaligus memuat tanah dan batubara ke dalam dump truck yang 

akan diangkut ke lokasi penimbunan [3]. Produktifitas adalah kemampuan produksi alat mekanis dalam setiap jamnya 

dengan memperhitungkan waktu edar alat mekanis, efisiensi kerja, produksi per waktu edar. Produktifitas dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut [3-8] : 

 

Q  = q x (3600 / Cm)  x E  x  SF              (5) 

q      = q1 x K                 (6) 

Cm   = Cstd x Cf                (7) 

Keterangan : 

Q   =  Produksi per jam (m3/jam) 

Cm   =  Cycle time = excavating time + swing time (loaded) + dumping time + swing time (empty) (sec) 

q   = Produksi per cycle (m3)  

q1   = Bucket Capacity (heaped) (m3) 

K   = Bucket Fill Factor 

Cstd  =  Cycle time Standard  

Cf   =  Faktor Konversi 

E   = Efisiensi Kerja 

SF   =   Swell Factor 

 

2. METODE PENELITIAN 
 

Dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Studi literatur dilakukan pada beberapa referensi untuk mendukung latar belakang dan teori penelitian, sehingga 

pengolahan data, pembahasan dan kesimpulan dilakukan dengan bantuan literatur yang saling berhubungan. 

2. Pengumpulan data diperoleh dari observasi lapangan. Pada observasi lapangan ini diperoleh dua data yaitu : data 

primer, data ini berdasarkan pengamatan di lapangan yaitu proses penambangan, sistem pengaturan operasional alat, 

dan sebagainya. Data sekunder, diperoleh pada file perusahaan yang telah tersedia seperti peta lokasi penambangan, 

data curah hujan, data spesifikasi alat angkut dan alat gali muat, data jam operasional peralatan mekanis, dan data 

produksi. 

3. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan  perhitungan, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau 

perhitungan penyelesaian. 

4. Analisa data dilakukan berdasarkan pada evaluasi dari data yang diperoleh di lapangan dengan berpegang pada literatur 

- literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Jenis dan jumlah unit excavator backhoe yang beroperasi di penambangan swakelola seperti pada Tabel 1 [1], yaitu ada 8 

(delapan) unit excavator backhoe CAT 385 yang beroperasi untuk penggalian tanah (overburden) dan 2 (dua) unit 

excavator backhoe CAT 345 yang beroperasi untuk penggalian batubara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kondisi 10 

(sepuluh) unit excavator backhoe yang beroperasi sepanjang tahun 2013 memiliki physical avaibility (PA) kumulatif rata - 

rata sebesar 85,62%, mechanical avaibility (MA) sebesar 80,69%, use avaibility (UA) sebesar 59,99%, dan effective 

utilization (EU) sebesar 52,35 % (Tabel 2).  

 

 



Tabel 1.  Jenis dan Jumlah Unit Excavator Backhoe di Penambangan Swakelola Paket 09-218 Tahun 2013 

 

No. Jenis Alat Jumlah Unit 

1 Excavator CAT 345 2 

2 Excavator CAT 385 8 

Total unit 10 unit 

  

Tabel 2.  Realisasi Rata - rata Avaibility Equipment Unit Excavator Backhoe yang Beroperasi Tahun 2013 

 

Bulan 

Avaibility Equipment (%) 

PA MA  UA EU 

(W+S)/T W/(W+R) W/(W+S) W / T 

Januari 91,86 88,22 52,06 47,92 

Februari 92,04 86,63 53,73 49,40 

Maret 87,01 80,96 60,64 53,03 

April 87,69 83,72 63,94 55,93 

Mei 86,11 80,42 64,36 55,61 

Juni 87,77 85,02 73,36 64,55 

Juli 89,13 84,40 62,37 55,87 

Agustus 82,33 78,73 64,44 54,51 

September 88,62 84,24 66,85 59,60 

Oktober 76,43 70,34 55,65 47,42 

November 77,40 70,42 62,04 47,95 

Desember 81,08 75,17 40,43 36,40 

Rata-rata 85,62 80,69 59,99 52,35 

 

Tabel 3.  Perhitungan Produktifitas Excavator Backhoe Menurut Handbook 

 

 Tipe 

Excavator 

Backhoe 

Bucket 

Capacity 

(m3) 

Bucket 

Fill 

Factor  

Produksi 

per Cycle 

(m3) 

Cycle 

Time 

Standard 

(s) 

Faktor 

Koreksi 

Cycle 

Time 

(s) 

Efisiensi 

Kerja 

Swell 

Factor 

Produksi 

(m3/jam) 

CAT 385 4,66 1,0 4,66 20 1 20 0,83 1,39 500,87 

CAT 345 2,00 1,0 2 15 1 15 0,83 1,48 269,19 

 
Pembahasan 

Menurut handbook dapat diketahui data - data seperti bucket capacity, bucket fill factor, produksi per cycle, cycle time 

standard, faktor koreksi, dan efisiensi kerja seperti pada Tabel 3 [9], sedangkan swell factor bersumber dari data PT. Bukit 

Asam (Persero), Tbk [1].  

1. Perhitungan produksi excavator backhoe CAT 385 untuk pengupasan overburden menggunakan persamaan (5) dengan 

perhitungan seperti dibawah ini. 

 

 

 

       Q  = 500,81 BCM / hr 

  
2. Perhitungan produksi excavator backhoe CAT 385 untuk penggalian batubara menggunakan persamaan (5) dengan 

perhitungan seperti dibawah ini. 
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3. Realisasi Rata - rata Pemakaian Jam Jalan Excavator Backhoe 
Realisasi rata - rata pemakaian jam jalan excavator backhoe di penambangan swakelola paket 09-218 Banko Barat 

tahun 2013 seperti pada Gambar 1. Excavator backhoe CAT 385 selama tahun 2013 memiliki jam jalan rata - rata 

dalam satu bulan sebesar 339,5 jam, sedangkan excavator backhoe CAT 345 memiliki jam jalan rata - rata sebesar 313 

per bulannya. 

 

4. Realisasi Rata - rata Produksi Excavator Backhoe 
Realisasi rata - rata produksi excavator backhoe di penambangan swakelola paket 09-218 Banko Barat tahun 2013 

seperti pada Gambar 2, dengan realisasi produksi excavator backhoe CAT 385 sebesar 129.070 bcm/bulan dan  

excavator backhoe CAT 345 sebesar 64.126 bcm/bulan. 

 

5. Realisasi Rata - rata Produktifitas Excavator Backhoe 
Realisasi rata - rata produktifitas excavator backhoe di penambangan swakelola paket 09-218 Banko Barat tahun 2013 

seperti pada Gambar 3, dimana produktivitas rata - rata excavator backhoe CAT 385 sebesar 378,5 Bcm/jam sedangkan 

excavator backhoe CAT 345 sebesar 204,5 Bcm/jam.  

  

 
 

Gambar 1.  Realisasi Rata - rata Pemakaian Jam Jalan Excavator Backhoe per Bulan Tahun 2013 

 

  

 
 

Gambar 2.  Realisasi Rata - rata Produksi Excavator Backhoe per Bulan untuk Setiap Unit Selama Tahun 2013 

  

 
Gambar 3.  Realisasi Rata - rata Produktifitas Excavator Backhoe per Bulan untuk Setiap Unit Selama Tahun 2013 



 
 

Gambar 4.  Perbandingan Antara Realisasi Produksi Excavator Backhoe Terhadap Produksi Menurut Handbook 

   

  

Tabel 3.  Perhitungan Produktifitas Excavator Backhoe Menurut Handbook 

 

  Tanah (Bcm) Batubara (Ton) 

Target Produksi 15.350.000 3.605.000 

Produksi Teoritis (produktifitas x jam maksimal/bln) 16.322.399 3.617.913 

Realisasi Produksi 11.505.159 2.897.212 

Selisih target terhadap realisasi produksi   3.844.841    707.788 

  

Dari Gambar 3 dapat dilihat perbedaan yang signifikan antara produktifitas menurut handbook dan realisasi produktifitas 

pada tahun 2013. Secara teori jumlah jam operasional akan berbanding lurus dengan produksi yang dihasilkan [10], tetapi 

dari Gambar 3 diketahui bahwa realisasi rata - rata produktifitas excavator backhoe tahun 2013 tidak mencapai 

produktifitas secara teori.   

 

Excavator backhoe CAT 345 menurut perhitungan handbook mempunyai produktifitas sebesar 269 Bcm/jam. Dari gambar 

3 diketahui bahwa realisasi rata - rata produktifitas dua unit excavator backhoe CAT 345 dengan nomor operasional BK-75 

dan BK-76 tidak mencapai hasil seperti perhitungan handbook, dimana untuk BK-75 sebesar 210 Bcm/jam dan BK-76 

serbesar 199 Bcm/jam. Apabila rata - rata jam jalan pengoperasian seperti pada Gambar 1 dikali dengan produktifitas 

menurut handbook maka BK-75 mampu memproduksi batubara sebesar 76.961 Bcm/jam sedangkan BK-76 sebesar 91.587 

Bcm/jam. 

 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa kinerja alat gali muat yang tidak optimal menyebabkan kekurangan volume tanah 

sebesar 3.844.841 Bcm dan batubara sebesar 707.788 Ton dari target produksi tanah sebesar 15.350.000 Bcm dan batubara 

sebesar 3.605.000 Ton. Apabila dilihat menurut perhitungan handbook, excavator backhoe CAT 385 dan CAT 345 

sebenarnya mampu menghasilkan volume melebihi target produksi yang telah direncanakan pada tahun 2013, dengan 

asumsi jam jalan efektif pengoperasian unit maksimal 450 jam/bulan dan produktifitas dapat dipertahankan. Akan tetapi, 

karena kinerja pengoperasian excavator backhoe CAT 385 dan CAT 345 yang tidak efektif serta kurangya dukungan PT. 

Bangun Karya Pratama Lestari terhadap perawatan (maintenance) unit secara berkala, kondisi avaibility equipment pun 

dapat menjadi tolok ukur penilaian kinerja excavator backhoe CAT 385 dan CAT 345 terhadap ketidaktercapaian produksi 

penambangan swakelola pada tahun 2013.  

 

4. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Selama periode tahun 2013, realisasi pemindahan tanah (overburden) adalah sebesar 11.505.159 Bcm dengan 

persentase ketercapaian 75% dari rencana sekuen sebesar 15.350.000 Bcm, sedangkan realisasi produksi batubara 

sebesar 2.897.212 Ton dengan persentase ketercapaian 80% dari rencana sekuen sebesar 3.605.000 Ton. Untuk 

realisasi produksi total material adalah sebesar 13.804.533 Bcm dengan persentase ketercapaian 76% dari rencana 

sekuen sebesar 18.207.506 Bcm. Dari avaibility dan kondisi peralatan yang digunakan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

- Berdasarkan teori, peralatan yang beroperasi di penambangan swakelola paket 09-218 Banko Barat dalam keadaan 

rusak ringan dengan kemampuan minimal 60% dan sudah dioperasikan lebih dari dua tahun atau tiga ribu jam 

kerja. 



- Secara kumulatif, realisasi rata - rata kondisi alat berat berdasarkan mechanical avaibility adalah sebesar 80,69%, 

physical avaibility sebesar 85,62%, use of avaibility sebesar 59,99%, dan effective utilization sebesar 52,35%. 

2. Berdasarkan perhitungan realisasi physical avaibility alat mekanis selama tahun 2013, diketahui bahwa kondisi 

peralatan masih dalam keadaan baik dimana rata - rata PA kumulatif sebesar 84,04%. 

3. Menurut perhitungan handbook, excavator backhoe CAT 385 yang dipakai untuk pengupasan tanah memiliki 

produktifitas sebesar 500,87 Bcm/jam dan CAT 345 untuk penggalian batubara memiliki produktifitas sebesar 269,19 

Bcm/Jam. Berdasarkan realisasi di lapangan, diketahui bahwa produktifitas rata - rata excavator bakchoe CAT 385 

dan CAT 345 hanya tercapai sebesar 378,5 Bcm/jam untuk tanah dan 204,5 Bcm/jam pada batubara selama tahun 

2013. 

4. Kinerja alat gali muat yang tidak optimal menyebabkan kekurangan volume tanah sebesar 3.844.841 Bcm dan 

batubara sebesar 707.788 Ton dari target produksi yang tanah sebesar 15.350.000 Bcm dan batubara sebesar 

3.605.000 Ton. 

5. Untuk mengatasi kekurangan produksi dan meningkatkan kinerja excavator backhoe CAT 385 dan CAT 345 di 

penambangan swakelola, maka diperlukan suatu sistem pengawasan monitoring perjam terhadap produktifitas alat 

loading agar setiap pengawas operasional penambangan dapat mengontrol dan menjaga kestabilan produksi dari unit 

excavator backhoe yang beroperasi.  
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