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ABSTRAK

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENAMBANGAN BIJIH TIMAH DI PIT 
BEMBAN NORTH 2 PT KOBA TIN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, 

KEPULAUAN BANGKA - BELITUNG

(Ari Sandi Sapta Delta, 03071002087, 2014, halaman)

Di PT Koba Tin pengambilan bijih timah (wash) dilakukan setelah pengupasan lapisan 
tanah penutup selesai dikerjakan. Pengupasan lapisan tanah penutup ini dapat di lakukan 
per blok sesuai dengan blok mana yang akan di tambang. Lapisan tanah penutup diperlukan 
untuk membuat jalan, menambal jalan yang retak atau juga bisa digunakan untuk menutup 
tambang yang sudah mined out.

Alat mekanis yang digunakan pada saat melakukan pengupasan lapisan tanah penutup 
digunakan Backhoe Caterpillar 320C dengan produktivitas 252,96 m3/jam, Articulated 
Dump Truck Cat 740 dengan produktivitas 79,35 m3/jam, dengan 2 unit Backhoe dan 6 unit 
Dump Truck.

Endapan pada area Bemban North 2 memiliki penyebaran horizontal Dalam 
perencanaan pengembangan penambanagan bijih timah area Bemban North 2 akan 
digunakan metode tambang semprot terdiri dari 31 blok yang dikelompokkan menjadi 5 
semester. Area perencanaan mempunyai luas 340.719 m2 dengan volume pasir timah 
1.673.801 m3, volume lapisan tanah penutup 5.065.328 m3 serta dengan Cut off Grade 0,15 
pada harga timah $ 165000 / ton.

Pengambilan wash menggunakan kombinasi antara bulldozer, monitor dan pompa. 
Wash yang sudah siap (ready wash) akan disemprot dengan monitor untuk diarahkan ke 
dekat lubang pompa isap. Setelah itu wash dialirkan melalui pipa menuju instalasi pencucian 
berupa palong dan jig sekunder. Hasil akhir dari instalasi pencucian adalah berupa 
konsentrat dan tailing. Konsentrat berupa pasir timah akan dimasukkan kedalam drum-drum 
untuk diproses lebih lanjut di tinshed, sedangkan tailing berupa air dan lumpur akan 
dialirkan ke kolam pengendapan. Karena area Bemban North 2 menggunakan sirkulasi 
tertutup, maka air yang telah diendapkan digunakan untuk kebutuhan air kerja kembali.

Kata kunci: perencanaan, wash, monitor, cut off grade (COG)
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang %
Seiring dengan menipisnya cadangan timah, permintaan akan logam 

timah di pasar dalam negeri maupun luar negeri terus meningkat, maka 

PT. Koba Tin berusaha terus meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

pasir timah di wilayah Kontrak Karya yang terdapat di Provinsi Bangka-

Belitung.
Berdasarkan data hasil eksplorasi yang dilakukan oleh PT. KobaTin, 

maka diketahui masih terdapat daerah - daerah yang masih dapat ditambang, 

salah satunya di daerah Bemban North 2 yang rencananya akan dibuka pada 

tahun 2013. Di Bemban North 2 terdapat cadangan pasir timah yang akan 

ditambang sebesar 1.673.801 m3, dengan volume tanah penutup yang harus
•i ^

dikupas sebesar 5.065.328 m , dan dengan luas daerah sekitar 340.719 m . 

Untuk daerah Bemban North 2 ini, target perolehan volume produksi pasir timah 

setiap bulannya adalah sebesar 55.000 m3/bulan.

Rencana penambangan merupakan kegiatan yang penting dalam suatu 

perusahaan pertambangan agar dapat mencapai kondisi dan hasil yang 

diinginkan. Untuk itu, dari uraian di atas maka penulis mencoba untuk membuat 

“ Perencanaan Pengembangan Penambangan Bijih Timah Di Pit Bemban North 

2 PT. Koba Tin, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka-Belitung ” agar 

kegiatan penambangan dapat beijalan dengan lancar, sehingga dapat mencapai 
target produksi sebesar 55.000 m3/bulan.

1-1
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1.2. Perumusan Masalah
Perumusan masalah yang akan di bahas penulis yaitu bagaimana 

merencanakan pengembangan penambangan timah pit Bemban North 2 PT. 

Koba Tin, antara lain:
1. Penentuan batas penambangan berdasarkan kadar bijih timah yang didapat 

dari data lubang bor.
2. Perencanaan blok dan arah penambangan.

3. Penentuan umur tambang.

4. Perhitungan kebutuhan alat.

5. Pembagian blok penambangan per semester.

1.3. Manfaat dan Tujuan Penulisan
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan penambangan yang 

baik dan benar sehingga penambangan lebih terarah dan benar, dan membuat 

model penyebaran endapan sesuai dengan kondisi geologinya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh dapat 

digunakan sebagai masukan untuk mahasiswa Teknik Pertambangan khususnya 

untuk penelitian yang berhubungan dengan penulisan ini.

1.4. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, ruang lingkup permasalahan yang dibahas dibatasi di 

area Bemban North 2, antara lain :

1. Bagaimana sistem dan kegiatan penambangannya.

2. Mekanisme penambangannya.

1.5. Metode Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang diterapkan antara lain:

1. Studi literatur dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan penelitian yang antara lain berasal dari, buku referensi dan 

data-data lain hasil penelitian di PT. Koba Tin.
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2. Studi Lapangan
Meliputi pengamatan daerah yang akan di tambang yaitu Pit Bemban North 2, 

kegiatan persiapan penambangan yang meliputi topografi dan morfologi, 

keadaan daerah/situasi tambang, peralatan mekanis yang digunakan, 

pengupasan overburden, area penimbunan, sirkulasi air tambang.

3. Pengumpulan Data 

Dibagi atas :

a. Data Primer
Data yang langsung diperoleh dari pengamatan lapangan seperti, kondisi 

batuan/tanah, topografi, data waktu edar alat muat dan alat angkut.

b. Data Sekunder

Merupakan data penunjang yang diperoleh dari arsip, dokumen dan data- 

data yang sudah ada di perusahaan yang digunakan sebagai kelengkapan 

dalam menyelesaikan penelitian seperti, data lubang bor, data perencanaan 

blok dan arah penambangan, data untuk menentukan umur tambang, data 

target produksi, dan data perencanaan alat.

4. Pengolahan Data

Dilakukan dengan cara perhitungan dan penggambaran, untuk memenuhi 
target produksi.

Hasil pengolahan data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan gambar, 

yang didasari oleh literatur-literatur yang berhubungan dengan makalah ini.
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PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENAMBANGAN TIMAH 

PIT BEMBAN NORTH 2

Studi Literatur[ Pengambilan Data

Data - Data Yang Diperlukan Dalam Perencanaan Tambang Timah :

Perencanaan Blok Dan Arah Penambangan, Penentuan Umur Tambang, 

Target Produksi dan Stripping OverBurden,

Perencanaan Alat

1 r

Pengolahan Data Menggunakan Perhitungan Manual atau 

Menggunakan Software Miromine

Hasil penelitian, seperti mekanisme penambangan, 

model penyebaran endapan,

GAMBAR 1.1
BAGAN ALIR PENELITIAN
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