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RINGKASAN

PROYEK KOMERSIALISASI GAS PADA LAPANGAN XEVALUASI
UNTUK MEMENUHI KONTRAK PERJANJIAN JUAL BELI GAS (PJBG) 
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The Evalualion of Gas Commercialization Project at Field X to Qualify The Gas 
Sales and Purchase Agreement (GSA) Contract in PT Pertamina EP Asset 1 Field 
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xiv + 87 halaman, 38 gambar, 14 tabel, 11 lampiran

RINGKASAN

PT Pertamina EP Asset 1 Field Jambi saat ini sedang melaksanakan kerjasama 
dengan BUMD Muaro Jambi berupa kegiatan jual beli gas. Kerjasama ini ditandai dengan 
dibuatnya kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara pihak PT Pertamina EP Asset 1 
Field Jambi selaku penjual dan pihak BUMD Muaro Jambi selaku pembeli. Pertamina Jambi 
akan memproduksi gas sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang tertera pada kontrak 
Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), yaitu volume gas sebesar 2,5-2,8 MMSCFD dan tekanan 
gas sebesar 100-200 psig, dimana persyaratan ini menyesuaikan dengan spesifikasi fasilitas 
yang ada di CNG St a t ion milik BUMD Muaro Jambi. Guna memenuhi kontrak Perjanjian 
Jual Beli Gas (PJBG) yang telah disepakati tersebut, pihak Pertamina Jambi melaksanakan 
Proyek Komersialisasi Gas pada Lapangan X. Persiapan yang matang diperlukan agar 
pelaksanaan proyek ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan pada perjanjian, 
maka dari itu diperlukan evaluasi pada tahap persiapan dan pelaksanaan Proyek 
Komersialisasi Gas pada Lapangan X. Persiapan Proyek Komersialisasi Gas telah berjalan 
dengan baik. Persiapan tersebut yaitu pada fasilitas produksi, berupa separator, gas scrubber 
dan gas filter separator yang telah dapat memisahkan dan menyalurkan gas yang sesuai 
dengan permintaan konsumen serta pemilihan bean 13 mm untuk memproduksikan gas 
sebesar 2,8389 MMSCFD dan tekanan sebesar 140 psig yang sesuai dengan permintaan 
konsumen. Penggunaan bean 13 mm ini juga tidak membuat pihak Pertamina rugi karena 
gas tidak diproduksi berlebihan sehingga harus dibuang ke faring. Dengan persiapan yang 
baik tersebut maka pelaksanaan Proyek Komersialisasi Gas pada Lapangan X berjalan 
dengan lancar dengan dialirkannya gas sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang tertera pada 
kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT Pertamina EP Asset 1 Field Jambi selaku 
penjual dan BUMD Muaro Jambi selaku pembeli.

Kata kunci 
Kepustakaan : 14 (1984-2014)

: Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), Komersialisasi, Produksi

Universitas SriwijayaVll
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SUMMARY

THE EVALUATION OF GAS COMMERCIALIZATION PROJECT AT 
FIELD X TO QUALIFY THE GAS SALES AND PURCHASE AGREEMENT 
(GSA) CONTRACT IN PT PERTAMINA EP ASSETS 1 FIELD JAMBI 
Scientific Paper in the form of Skripsi, December 2014

Aristia Khairunnisa; supervised by Mr. Ir. Ubaidillah Anwar Prabu, M.S. and 
Mr. Ir. H. Fuad Rusydi Suwardi, M.S

Evaluasi Proyek Komersialisasi Gas Pada Lapangan X Untuk Memenuhi Kontrak 
Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) di PT Pertamina EP Asset 1 Field Jambi

xiv + 87 pages, 43 pictures, 14 tables, 11 attachment

SUMMARY

PT Pertamina E P Asset 1 Field Jambi is currently in cooperation with ROEs Muaro 
Jambi in gas trading activily. This cooperation was marked by the making of Gas Sales and 
Purchase Agreement (GSA) between PT Pertamina EP Field Asset 1 Jambi as the seiler and 
ROEs Muaro Jambi as the buyer. Pertamina Jambi will produce gas in accordance with the 
terms and specifications stated in the contract Gas Sales Agreement (GSA), they are 2,5-2,8 
MMSCFD of gas volume and gas pressure of 100-200 psig, which adapt to the requirements 
of this specification facilities in ROEs Muaro Jambi’s CNG Station. In order to fulfill the 
Gas Sales and Purchase Agreement (GSA), which has been agreed upon, Pertamina Jambi 
implements Gas Commercialization Project at Field X. Good preparations are required so the 
implementation of this project goes well and according to the requirements of the agreement, 
therefore it is necessary to evaluate the preparation and implementation of this Gas 
Commercialization Project. The preparations have been going well. These preparations are, 
in production facilities such as separators, gas scrubber and gas filter separator, have been 
able to separate and distribute gas in accordance with consumer demand, as well as the using 
of 13 mm bean that produces 2,8389 MMSCFD of gas volume and 140 psig of gas pressure, 
which is able to produces gas in accordance with consumer demand. The use of 13 mm bean 
also doesn’t make Pertamina loss due to excessive gas production and should be disposed to 
flaring. With those good preparations, so the implementation of the Gas Commercialization 
Project at Field X runs smoothly with gas supplies to be in accordance with the terms and 
specifications stated in the Gas Sales and Purchase Agreement (GSA) between PT Pertamina 
EP Field Asset 1 Jambi and ROEs Muaro Jambi.

Keywords : Gas Sales and Purchase Agreement (GSA), commercialization, 
production 

: 14(1984-2014)Lilerature
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Provinsi Jambi memiliki potensi ekonomi yang tinggi terutama di sektor 

sumber daya energi tak terbarukan seperti minyak bumi dan gas alam. Selama ini 

sumber daya energi tak terbarukan yang lebih banyak dieksploitasi adalah minyak 

bumi, akibatnya cadangannya semakin menipis dari tahun ke tahun. Gas alam 

dengan cadangan yang sangat berlimpah masih belum dieksploitasi 

optimal, sedangkan kebutuhan energi semakin meningkat seiring dengan 

berjalannya waktu. Kurangnya pengeksploitasian gas alam ini dikarenakan belum 

adanya fasilitas yang memadai yang dapat digunakan masyarakat luas untuk 

memanfaatkan gas alam. Disamping itu, konsumen gas alam juga masih sedikit 

sehingga pemanfaatannya juga terbatas.
Sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan gas alam sebagai sumber 

energi, Kabupaten Muaro Jambi melalui BUMD Muaro Jambi melakukan 

kerjasama dengan PT Pertamina EP Asset 1 Field Jambi berupa kegiatan jual beli 

gas. Kerjasama ini ditandai dengan dibuatnya kontrak Perjanjian Jual Beli Gas 

(PJBG) antara pihak PT Pertamina EP Asset 1 Field Jambi selaku penjual dan 

pihak BUMD Muaro Jambi selaku pembeli. Pertamina Jambi akan memproduksi 

gas sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang tertera pada kontrak Perjanjian Jual 

Beli Gas (PJBG), yaitu volume gas sebesar 2,5-2,8 MMSCFD dan tekanan gas 

sebesar 100-200 psig, dimana persyaratan ini menyesuaikan dengan spesifikasi 

fasilitas yang ada di CNG Station milik BUMD Muaro Jambi. Selanjutnya gas 

akan diolah dan dimanfaatkan oleh BUMD Muaro Jambi untuk disalurkan kepada 

sejumlah perusahaan industri.

PT Pertamina EP Asset 1 Field Jambi selaku penjual melaksanakan Proyek 

Komersialisasi Gas pada Lapangan X dalam rangka memenuhi kontrak Peijanjian 

Jual Beli Gas (PJBG) yang telah disepakati tersebut. Proyek Komersialisasi Gas 

pada Lapangan X dimulai dengan persiapan pada lapangan produksi, fasilitas 

produksi, dan sumur produksi. Persiapan yang matang pada ketiga hal tersebut

secara
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diperlukan agar pelaksanaan Proyek Komersialisasi Gas pada Lapangan X dapat 

berjalan dengan baik. Maka dari itu, pada Proyek Komersialisasi Gas diperlukan 

evaluasi terhadap tahapan persiapan, yaitu keefektifan gas processing facility 

berupa separator, gas scrubber dan gas filter separator yang masing-masing 

berjumlah satu buah, dalam mengolah gas dan pemilihan bean yang tepat untuk 

mendapatkan tekanan dan volume yang memenuhi semua persyaratan yang 

terdapat pada kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), serta evaluasi terhadap 

tahapan pelaksanaan berupa kelancaran penyaluran gas menuju CNG Station 

milik BUMD Muaro Jambi.

1.2 Perumusan Masalah
Dengan akan dilakukannya proyek komersialisasi gas pada Lapangan X PT 

Pertamina EP A s set 1 Field Jambi yang kemudian gas akan dijual kepada BUMD 

Muaro Jambi, maka diperlukan suatu pengevaluasian pada proses persiapan dan 

pelaksanaannya agar memenuhi persyaratan perjanjian jual beli gas antara kedua 

belah pihak

Perumusan masalah dalam penelitian mengenai evaluasi persiapan - 

persiapan Proyek Komersialisasi Gas Lapangan X serta pelaksanannya adalah 

sebagai berikut:

1. Apakah gas processing facility telah dapat menghasilkan gas sesuai dengan 

persyaratan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan BUMD Muaro Jambi?

2. Apakah produk gas alam yang dihasilkan memiliki tekanan, volume, dan 

kandungan gas metana yang memenuhi semua persyaratan dan spesifikasi yang 

terdapat pada kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan BUMD Muaro 

Jambi?

3. Apakah persiapan dan pelaksanaan Proyek Komersialisasi Gas Lapangan X 

berjalan dengan baik?

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini 
terbatas pada pengevaluasian proses persiapan dan pelaksanaan proyek 

komersialisasi gas. Pengevaluasian ini dilakukan selama proses persiapan dan
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pelaksanaan proyek komersialisasi gas, yaitu saat pendistribusian gas kepada 

konsumen, yang diharapkan pada kedua proses ini dapat memenuhi persyaratan 

volume dan tekanan pada kontrak penjualan gas antara pihak PT Pertamina EP 

A s set 1 Field Jambi dengan dengan BUMD Muaro Jambi.

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian pengevaluasian persiapan — persiapan Proyek 

Komersialisasi Gas Lapangan X serta pelaksanannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah gas processing facility menghasilkan gas sesuai dengan 

persyaratan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan BUMD Muaro Jambi,

2. Mengetahui apakah tekanan, volume, dan kandungan gas metana yang 

dihasilkan sesuai dengan persyaratan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan 

BUMD Muaro Jambi,
3. Mengetahui apakah persiapan dan pelaksanaan Proyek Komersialisasi Gas 

Lapangan X berjalan dengan baik.

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian Tugas

Akhir pengevaluasian persiapan - persiapan Proyek Komersialisasi Gas Lapangan

X serta pelaksanannya ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh kemampuan gas processing facility dalam mengolah gas sesuai 

dengan persyaratan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan BUMD Muaro 

Jambi.

2. Memperoleh tekanan, volume, dan kandungan gas metana dari produk gas 

alam yang memenuhi persyaratan yang terdapat pada kontrak Perjanjian Jual 
Beli Gas (PJBG) dengan BUMD Muaro Jambi.

3. Memperoleh hasil dari persiapan dan pelaksanaan Proyek Komersialisasi Gas 

Lapangan X

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang diimplementasikan pada Tugas Akhir ini
meliputi:
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1. Studi Literatur
Studi ini dilakukan dengan mencari bahan — bahan pustaka baik yang 

berasal dari buku, jurnal, e-book, brosur, buletin, atau sumber informasi lain 

yang dapat menunjang kegiatan penelitian.

2. Pengamatan Lapangan
Dari pengamatan lapangan yang dilakukan, mendapatkan :

a. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan 

berupa data sumur (sifat fisik batuan reservoir, permeabilitas reservoir, 

tekanan), data sifat fisik fluida, data fasilitas produksi, data hasil produksi 

sumur harian dan data penjualan gas.

b. Data Pendukung

Data pendukung merupakan data - data yang dapat mendukung data 

lapangan guna menganalisa permasalahan yang ada untuk mencari 

alternatif penyelesaian masalah. Data pendukung didapatkan dari data — 

data perusahaan dan literatur - literatur.

3. Pengolahan data berupa data sumur, data sifat fisik fluida, data fasilitas 

produksi, data produksi dan penjualan gas.

4. Menghitung laju alir gas di Metering System tempat gas diserahkan pada 

konsumen.

5. Mengevaluasi tahap persiapan dan pelaksanaan proyek komersialisasi gas 

untuk memenuhi persyaratan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).

Berikut ini merupakan gambaran diagram alir dari metodologi penelitian 

evaluasi proses persiapan dan pelaksanaan proyek komersialisasi gas Lapangan X 

untuk memenuhi persyaratan kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) di PT 

Pertamina EP Asset 1 Field)amb\. (Gambar 1.1).
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PROYEK KOMERSIALISASI 
GAS LAPANGAN X

PERSIAPAN DAN 
PELAKSANAAN PROYEK

PENGUMPULAN DATA

STUDI LITERATUR

PENGOLAHAN DATA

EVALUASI PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PROYEK 
KOMERSIALISASI GAS LAPANGAN X

KESIMPULAN DAN SARAN

Gambar 1.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian
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