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Lampiran A. Spesifikasi alat bor 

 

 

Tabel A.1. Spesifikasi alat bor sundvick D245S 

 

D245S 

Hole diameter 127 mm - 203 mm (5”-8”) 

Drill pipe 9,14 m (30’) 

Hole depth 45 m (148’) 

Undercarriage 325 class Excavator 

Max pulldown 185 kN (41 500 lbf) 

Bit load 209 kN (47 000 lbf) 

Engine 354 kW (475 hp) 

Compressor 
25,5 m³/min (900 cfm) 

6,9 Bar (100 psi) 

Feed rate 0-32 m/min (0-105 fpm) 

Hoist rate 0-68,3 m/min (0-224 fpm) 

Rotation speed 0-114 rpm 

Rotation torque 8 282 Nm (73 300 in-lb) 

Operating weight 33 566 kg (74 000 lb) 

Shipping Dimensions 

Mast assembly length 13,79 m (45’ 3”) 

Mast assembly width 
2,54 m (8’ 4”) with outside 

loader 

Mast assembly height 1,83 m (6’ 0”) 

Mast assembly weight 9 979 kg (22 000 lb) 

Base/frame length 9,86 m (32’ 4”) 

Base/frame width 3,81 m (12’ 6”) 

Base/frame height 3,81 m (12’ 6”) 

Base/frame weight (std) 27 216 kg (60 000 lb) 
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Gambar A.1. Spesifikasi alat bor sundvick D245S 
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Lampiran B. Spefisikasi PC 3000 

Tabel B.1. Spesifikasi PC3000 

 

Operating weight 25425 Kg 

Flywheel HP 900 HP 

Bucket Capacity 15 m3 

Swing Speed 4,6 RPM 

Engine (Electric Motor) Seimens 

Model 1LA452 

Capacity 

Hydraulic Oil Tank 2900 Liter 

Dimension 

Length 13700 mm 

Heidth 8000 mm 

Width 6800 mm 

Track length 7930 mm 

Bucket length 4100 mm 

Bucket heigth 3790 mm 

Bucket width 3420 mm 

Machine Specification 

Boom 6000 mm 

Arm 4300 mm 

Bucket 15 m3 

 

Gambar B.1. Komatsu PC3000 
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Lampiran C. Peta sequence pit 3 timur  
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Lampiran D. Data Curah Hujan 

 

Tabel D.1. Curah hujan april 

 
 

 

No. Dek : BAMSF:REN:7.1.0:03:13

No. Rev : 0.

Halaman

C. Hujan Jam Hujan Frekwansi C. Hujan Jam Hujan Frekwansi C. Hujan Jam Hujan Frekwansi C. Hujan Jam Hujan Frekwansi

mm (jam) (kali) mm (jam) (kali) mm (jam) (kali) mm (jam) (kali)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 21,1 1,4 2 0 0 0 25,1 1,4 1

3 33,3 1,6 3 35 1,3 3 36,3 2,6 3

4 4,2 1,25 3 4,2 1,25 3 4,2 1,25 1

5 1,5 1,45 2 0 0 0 2,5 2,45 2

6 0,6 0,25 1 0 0 0 0,6 0,77 1

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1,6 0,25 1 1,7 2,3 2 1,6 3,62 1

9 19,8 6,5 6 35,7 6,3 2 21,8 6,5 4

10 0,1 0,05 1 0,1 0,25 1 0,1 0,58 1

11 28,4 2,58 4 19,9 3,5 3 29,4 2,58 2

12 39,1 3,08 4 28 3,5 2 24,1 3,28 3

13 1,6 1,91 1 0,8 1 1 2,6 1,91 1

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TATA CARA PEMBUATAN

DATA CURAH HUJAN

DATA CURAH HUJAN HARIAN

BULAN: APRIL 2018

Air Laya MTBU Selatan MTBU Barat Banko Barat

TGL
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(Lanjutan) 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

17 6,2 0,3 1 7,5 0,35 1 50,2 1,3 1

18 31,7 2,1 1 35 2 1 31,7 2,1 1

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2,8 1,5 6 3 1,5 4 37,8 2,35 2

22 0,7 0,3 5 1 0,3 5 29,7 1,32 2

23 2,9 1,1 1 2,8 1 1 2,9 2,7 1

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 1,4 2 1 0 0 0

28 0 0 0 12,9 1 1 0 1,84 1

29 10,5 1,17 2 2,5 1 1 22,5 1,6 2

30 38,9 5,2 5 6 3,5 2 48,9 5,2 3

Jumlah 304,7 34,99 52 0 0 0 197,5 32,05 34 373,2 45,35 32

Man. AssMan

Renops Rensihid
Rev.Dibuat Tanggal

26-05-2018

Keterangan:
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Tabel D.2. Prediksi curah hujan 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

No. Dok.

No. Rev.

Halaman

Bulan Curah Hujan (mm) Jam Hujan Hari Hujan Frek. Hujan Curah Hujan (mm) Jam Hujan Hari Hujan Frek. Hujan

Jan 387,2 57 20 43 411,1 60,4 20 38

Peb 380,4 56 19 40 409,8 60,2 18 35

Mar 381,8 56,2 20 33 396,8 58,3 18 29

Apr 364,1 53,6 20 32 357,3 52,5 18 25

Mei 230,3 33,9 15 25 213 31,3 14 22

Jun 101,2 14,9 9 12 106,9 15,7 9 10

Jul 123 18,1 9 15 111,6 16,4 8 13

Agt 75,4 11,1 9 12 79,6 11,7 8 9

Sep 183,4 27 10 16 169,5 24,9 9 13

Okt 211,9 31,2 14 20 187,9 27,6 12 17

Nop 361,4 53,2 18 29 342,4 50,3 17 25

Des 487,7 71,8 21 34 500,3 73,5 20 33

Jumlah 3.287,80 484 184 311 3.286,20 482,8 171 184

TATA CARA KERJA

 

: BAMSF :REN:7.1.0:03:14

: 1

: 1 dari 1

Banko TengahTambang Air Laya

REKAPITULASI DATA CURAH HUJAN BULANAN

PREDIKSI TAHUN 2018



42 

 

 

Universitas Sriwijaya 

 

(Lanjutan) 

 

MTB Banko Barat 

Bulan Curah Hujan (mm) Jam Hujan Hari Hujan Frek. Hujan Curah Hujan (mm) Jam Hujan Hari Hujan Frek. Hujan 

Jan 411,6 66 19 38 411,1 62,4 20 38 

Peb 391 62,7 19 35 409,8 60,2 18 35 

Mar 365,4 58,6 18 29 396,8 58,3 18 29 

Apr 341,1 54,7 19 29 357,3 52,5 18 25 

Mei 231,3 37,1 16 25 213 47,3 14 22 

Jun 116,6 18,7 9 12 106,9 39,6 9 10 

Jul 122,8 19,7 9 14 111,6 23,4 8 13 

Agt 87,9 14,1 9 12 79,6 13,7 8 9 

Sep 165,9 26,6 9 13 169,5 24,9 9 13 

Okt 192,1 30,8 14 17 187,9 27,6 12 17 

Nop 394,7 63,3 17 26 342,4 50,3 17 25 

Des 479,5 76,9 20 33 500,3 73,5 20 33 

Jumlah 3.300,00 529,2 178 283 3.286,20   171 269 
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(Lanjutan) 

 

Bulan 
RATA-RATA KUMULATIF 

Curah Hujan (mm) Jam Hujan Hari Hujan Frek. Hujan Curah Hujan (mm) Jam Hujan Hari Hujan Frek. Hujan 

Jan 405,3 61 20 39 405,3 61 20 39 

Peb 397,8 59,8 19 36 803,1 120,8 39 75 

Mar 385,2 57,9 19 30 1.188,30 178,7 58 105 

Apr 355 53,3 19 28 1.543,30 232 77 133 

Mei 221,9 33,4 15 24 1.765,20 265,4 92 157 

Jun 107,9 16,3 9 11 1.873,10 281,7 101 168 

Jul 117,3 17,7 9 14 1.990,40 299,4 110 182 

Agt 80,6 12,2 9 11 2.071,00 311,6 119 193 

Sep 172,1 25,9 9 14 2.243,10 337,5 128 207 

Okt 195 29,3 13 18 2.438,10 366,8 141 225 

Nop 360,2 54,3 17 26 2.798,30 421,1 158 251 

Des 492 73,9 20 33 3.290,30 495 178 284 

Jumlah 3.290,30 495 178 284 22.410 3.371 1.221 2.019 

Keterangan: 
   

MAN. RENOPS 
ASMAN 

RENSIHID 
DIBUAT TANGGAL 

  
    

  
    

      

26-05-2018 
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Lampira E. Data batuan banko barat 

 

 

Tabel F.1. Batuan banko barat 

 

 

N

o 

Stratigrafi Jenis Batuan Ucs (Mpa) 

 
1  

Overburden A1 
Batu pasir yang dijumpai 

adanya nodul clay 

 

1,32 

 

2  
Interburden A1 Dan A2 

Batuan lempung dan batu 
pasir tuffan 

 
5,75 

 

3  

Interburden A2 Dan B1 

Perulangan batu pasir dan 

batu lanau 

 

2,02 

 

4  

Interburden B1 Dan B2 
Selang seling batu lempung 

dan batu lanau 

 

0,4 

 

 

 

 
 

Interburden B2 Dan C Selang seling batu lempung, 
batu pasir dan batu lanau 

3,29 

 

5 

 

Underburden C 

 

Batu  pasir 

 

2,66 
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Lampiran F. Geometri pengeboran pit 3 timur  

 

 

Tabel F.1 Geometri pengeboran 

 

Tanggal 
GEOMETRI 

Jumlah Lubang Volume (bcm) 
Burden (M) Spasi (M) Diameter (Inch) Height (M) 

2-Apr-18 7 8 7,875 8 35 15.680 

4-Apr-18 7 8 7,875 8 35 15.680 

5-Apr-18 7 8 7,875 8 20 8.960 

9-Apr-18 6 7 7,875 7 30 8.820 

25-Apr-18 7 8 7,875 7 20 9.450 

26-Apr-18 6,5 7 7,875 8 25 9.100 

30-Apr-18 6 7 7,875 7 45 13.230 

JUMLAH 80.920 
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Lampiran G. Rencana produksi  pit 3 timur banko barat 

 

Tabel G.1. Data rencana produksi 

 

 

No.Dok.        : BAMSF:REN:7.1.0:03:28

No.Rev.        : 0

Halaman      : 7    dari    7

RENCANA PRODUKSI SWAKELOLA BANKO BARAT
PROD'TAS JAM JALAN PRODUKSI PRODUKSI

Minggu I II III IV (Bcm/Jam) EFEKTIF (Bcm) (Ton)

Galian Tanah : Paket 09-218 ( PT.BKPL ) CAT 773 (HD) -    -   -   -   86                 -                    -                       

  Lokasi B. Barat Pit 2 DT 20 Ton 24     24    24    24    30                 8.640                270.000               

Disposal : Pit 1 Banko Barat CAT 385 CL -    -   -   -   371               -                    -                       

Jarak Angkut Tanah : 3 Km Kobelco SK480 3       3      3      3      238               1.080                270.000               

Hari Kerja : 30 D 9 R (RIPPING) 2       2      2      2      412               720                   270.000               

Jam/Hari (efektif) : 12 DT D 8 R (DOZING) 2       2      2      2      428               720                   270.000               

12 A2B D 7 G (DOZING) -   -   -   240              -                    -                       

270.000            

Batubara : Paket 09- 218 ( PT.BKPL ) DT 20 TON 30     30    30    30    25                 10.800              222.222               280.000          

  Lokasi Banko Barat Pit 2/Pit 1 CAT 345 -    -   -   -   250               -                    -                       -                  

Batubara : DH / TS Banko Barat Kobelco SK 480 3       3      3      3      250               1.080                222.222               280.000          

Jarak Angkut B.bara  : 4.5 Km D 9R (RIPPING) 2       2      2      2      387               720                   222.222               280.000          

Hari Kerja : 30 D 8R (RIPPING) -   -   -   340               -                    -                       -                  

Jam/Hari (efektif) : 12 DT

12 A2B

222.222             280.000        

492.222             

492.222             

CATATAN: JAM HUJAN = 55.0; HARI HUJAN =18; FREKUENSI = 28

CAT 385 = 349 D9R = 345

CAT 345 = 330 D8R = 333

CAT 365 = 330

RENCANA PRODUKSI ELEKTRIFIKASI BANKO BARAT
PROD'TAS JAM JALAN PRODUKSI PRODUKSI

Minggu I II III IV (Bcm/Jam) EFEKTIF (Bcm) (Ton)

Galian Overburden : Paket Elektrifikasi HD BELAZ 75135 18     18    18    18    130               6.480                700.000               

  Lokasi Banko Barat Pit 2 Exc Komatsu PC 3000 3       3      3      3      750               1.080                700.000               

Disposal : Pit 1 Selatan Banko barat Komatsu D 375R (ripping) 3       3      3      3      540               1.080                550.000               

Jarak Angkut Tanah : 2.65 Km Komatsu D 155R (dozing) 3       3      3      3      622               1.080                700.000               

Hari Kerja : 30 Komatsu D 85ESS -    -   -   -   318               -                    -                       

Jam/Hari (efektif) : 12 HD

12 A2B

700.000            

Galian Overburden : Paket Elektrifikasi HD BELAZ 75135 22 22    22    22    130               7.920                900.000               

  Lokasi Banko Barat Pit 3 Timur Exc Komatsu PC 3000 4 4      4      4      750               1.440                900.000               

Disposal : Pit 3 Timur Komatsu D 375R (ripping) 4 4      4      4      540               1.440                750.000               

Jarak Angkut Tanah :  2.53 Km Komatsu D 155R (dozing) 4 4      4      4      622               1.440                900.000               

Hari Kerja : 30 Komatsu D 85ESS -   -   -   -   318               -                    -                       

Jam/Hari (efektif) : 12 HD

12 A2B

900.000             

1.600.000          

CATATAN: JAM HUJAN = 55.0; HARI HUJAN =18; FREKUENSI = 28

PRODUKSI GALIAN ELEKTRIFIKASI PIT 2

PRODUKSI GALIAN ELEKTRIFIKASI PIT 3 TIMUR

SUB TOTAL MATERIAL ELEKTRIFIKASI

PRODUKSI  GALIAN SWAKELOLA PIT 2

PRODUKSI  BATUBARA SWAKELOLA PIT 2

SUB TOTAL MATERIAL PIT 2

SUB TOTAL MATERIAL

LOKASI
PERALATAN ( unit )

T A T A   C A R A   K E R J A

P E M B U A T A N   P E T A   R E N C A N A   O P E R A S I   T A M B A N G

D A T A   R E N C A N A   P R O D U K S I   T A M B A N G   M I N G G U A N

BULAN APRIL TAHUN 2018

LOKASI
PERALATAN ( unit )
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Lampiran H. Performance April 

 

NO. Unit : MU-143     DM-03

Model : Sandvik D245S

Month : April 2018

Idle Working hours HOLE/JAM METER/JAM  m mtr/hrs FUEL METER JAM 

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        565,1        568,5 3,4        0,5            -             7,1      1,0         3,4 12 96% 38% 35               297,50 10 87,50 8,5 87,5 488 1,64 143,53 Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        572,5        576,5 4,0        0,5            -             7,0      0,8         3,7 12 96% 39% 35               297,50 9 74,38 8,5 74,4 341 1,15 85,25 Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        576,5        580,9 4,4        1,0            -             6,6      1,4         3,0 12 92% 40% 20               170,00 5 38,64 8,5 38,6 743 4,37 168,86 Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0            -           12,0 12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        583,7        587,9 4,2        0,8            -             7,0      0,7         3,5 12 93% 37% 30               255,00 7 60,71 8,5 60,7 611 2,40 145,48 Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0 12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0            -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0 12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        595,8        598,6 2,8        0,5            -             8,7      0,3         2,5 12 96% 24% 30               255,00 11 91,07 8,5 91,1 0,00 0,00 Pit II

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        598,6        599,3 0,7        0,5            -             9,8      1,7 12 96% 15%                      -   0 0,00 #DIV/0! 0,0 422 #DIV/0! 602,86 No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        599,3        600,6 1,3        0,8            -             9,9      0,5         0,8 12 94% 12% 7                 59,50 5 45,77 8,5 45,8 0,00 0,00 Stock hole

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        600,7        604,4 3,7          -              -             7,4      1,1         3,5 12 100% 38% 43               365,50 12 98,78 8,5 98,8 391 1,07 105,68 Pit II

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pit II

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        608,7        612,3 3,6        0,8            -             7,7      0,1         3,5 12 94% 32% 40               340,00 11 94,44 8,5 94,4 200 0,59 55,56 Pit II

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0            -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0            -           12,0 12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        618,1        622,2 4,1            -             7,9      1,6         2,5 12 100% 34% 20               170,00 5 41,46 8,5 41,5 85 0,50 20,73 Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        622,2        626,5 4,3        0,5            -             7,2      1,0         3,3 12 96% 37% 25               212,50 6 49,42 8,5 49,4 500 2,35 116,28 Pit III

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pit III / MMU problem

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

D 12        618,3        624,3 6,0        0,5            -             5,5      1,7         4,3 12 96% 52% 45               382,50 8 63,75 8,5 63,8 0,00 0,00 No Location

N 12 0,0          -              -           12,0       -   12 100% 0%                      -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Standby /1 Shift

         720 42,5 6,3 0,0 667,8 11,9 34,0      720,0 99,1% 6,4%       330,00           2.805,00 8 66,00         8,50 66,0 3781 1,35 88,96

Tanjung Enim, 1 Mei 2018
Dibuat oleh, Diketahui oleh,

PT. NARIKI MINEX SEJATI PT. DAHANA (PERSERO)

Syahrial W Aulia Halim

Admin Supervisor
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Lampiran I. Cycle time alat bor 

 

Tabel I.1. Cycle time 2 April 2018 

No 
Pt Bt Ft Dt Mt CT Ket 

(detik) (detik) (detik) (detik) (detik)     

1 10,22 416,76 14,23 0 60,23 501,44   

2 3,89 198,86 12,98 0 31,22 246,95   

3 4,67 378,45 13,24 0 23,72 420,08   

4 7,81 330,34 15,41 0 26,54 380,1   

5 6,72 365,34 15,04 0 28,78 415,88   

6 7,32 212,92 12,41 0 27,01 259,66   

7 6,56 254,25 12,61 413 42,56 728,98 Isi bahan bakar 

8 6,41 336,06 13,34 0 78,56 434,37   

9 7,74 192,23 13,61 1106,6 32,82 1353 Alat bor rusak 

10 6,08 233,74 13,78 0 23,23 276,83   

11 5,68 186,02 13,03 0 26,41 231,14   

12 6,23 180,12 13,12 0 22,61 222,08   

13 7,72 372,85 11,18 0 20,09 411,84   

14 6,56 298,56 14,37 0 22,23 341,72   

15 6,34 278,93 15,73 0 25,52 326,52   

16 7,82 345,82 14,35 0 26,71 394,7   

17 8,82 451,24 14,84 0 22,91 497,81   

18 7,45 347,51 15,67 0 23,87 394,5   

19 7,67 328,06 14,64 0 43,56 393,93   

20 7,82 367,76 14,21 0 25,6 415,39   

21 6,34 361,06 13,34 0 24,23 404,97   

22 7,18 370,5 14,5 0 27,16 419,34   

23 6,7 342,8 14,23 0 28,11 391,84   

24 8,1 344,67 11,6 0 21,51 385,88   

25 6,34 347,8 12,1 0 34,15 400,39   

26 6,78 191,2 13,56 0 24,51 236,05   

27 6,8 235,14 11,47 0 22,45 275,86   

28 6,15 242,5 11,58 0 27,18 287,41   

29 7,41 265,8 15,86 0 41,1 330,17   

30 7,81 200,67 14,11 0 37,16 259,75   

31 6,32 301,44 12,34 0 32,11 352,21   

32 6,27 304,21 13,54 0 30,1 354,12   

33 6,34 311,07 13,76 0 30,9 362,07   

34 7,22 356,23 12,31 0 28,21 403,97   

35 7,18 328,25 13,01 0 26,11 334,55   

Jumlah 242,47 10579,2 475,1 1519,6 1069,17 13650,5   

Rata-
rata 

        
  

6,5   
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Tabel I.2. Cycle time 4 April 2018 

No Pt Bt Ft Dt Mt CT Ket 
  (detik) (detik) (detik) (detik) (detik)     

1 12,47 341 12,78 0 23,45 389,7   

2 9,85 304 14,67 0 27,12 355,64   

3 9,06 328 14,12 0 34,21 385,39   

4 10,89 351 13,78 0 25,67 401,34   

5 8,94 271 14,23 0 34,2 328,37   

6 13,82 291 14,58 0 17,23 336,63   

7 10,73 421,04 15,67 14,77 43,39 505,6 Mencari titik bor 

8 12,84 345,06 13,67 0 32,09 403,66   

9 11,34 276,51 12,81 0 28,72 329,38   

10 12,48 254,94 12,07 0 46,69 326,18   

11 13,48 345,86 15,34 0 32,28 406,96   

12 10,9 364,08 12,1 0 36,74 423,82   

13 9,47 401,35 12,23 0 24,86 447,91   

14 8,27 234,71 15,04 0 25,52 283,54   

15 10,47 315 14,84 0 23,83 364,14   

16 10,62 279 13,99 0 17,06 320,67   

17 13,28 266 16,21 0 16,2 311,69   

18 14,01 259,66 11,83 0 22,13 307,63   

19 12 314 14,51 0 18,1 358,61   

20 11,84 289 12,45 0 19,45 332,74   

21 8,92 284,22 15,6 0 20,53 329,27   

22 12,55 325,8 13,71 0 18,23 370,29   

23 10,01 256,4 14,67 0 14,78 295,86   

24 11 278,23 12,83 0 28,04 330,1   

25 10,48 281,33 13,56 0 18,03 323,4   

26 9 234 17,21 0 17,92 278,13   

27 8,92 264 15,54 0 18,03 306,49   

28 10,04 214 13,56 0 24,75 262,35   

29 12,41 245 14,35 0 27,91 299,67   

30 10,78 288 13,62 0 28,6 341   

31 11,4 264,66 14,6 0 17,8 308,46   

32 10,58 285,52 15,44 0 19,61 331,15   

33 10,66 234,24 15,21 0 20,44 280,55   

34 10,5 267,34 14,91 0 23,17 315,92   

35 12,51 220,73 14,3 0 19,6 267,14   

Jumlah 386,52 10195,68 496,03 14,77 866,38 11959,38   

Rata-
rata 

          5,6   
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Tabel I.3. Cycle time 5 April 2018 

No 
Pt Bt Ft Dt Mt CT Ket 

(detik) (detik) (detik) (detik) (detik)     

1 6,12 264 8,12 0 20,62 298,86   

2 6,44 278 10,8 0 17.58 295,24   

3 7,51 216 8,7 0 28.76 232,21   

4 7,4 265 11,3 0 22.24 283,7   

5 7,8 205 11,45 0 14,78 239,03   

6 8,51 294 10,8 0 18,23 331,54   

7 7,21 245 8,21 0 19,32 279,74   

8 6,77 267 10,22 0 23,04 307,03   

9 8,23 195 12,51 0 21,47 237,21   

10 7,15 285 11,2 0 18,23 321,58   

11 7,68 167 13,6 0 25,32 213,6   

12 7,21 274 14,2 0 28,91 324,32   

13 8,2 301 15,22 0 33,12 257,54   

14 7,5 294 12,47 0 18,34 232,31   

15 8,91 265 11,98 0 28 313,89   

16 8,31 314 15,54 672 32,45 1042,3 Isi bahan bakar 

17 7,4 267 12,19 0 29,04 315,63   

18 6,5 314 10,23 0 31,68 262,41   

19 7,24 267 11,18 0 25,67 211,09   

20 8,21 318 11,4 0 19,66 357,27   

Jumlah 150,3 5295 231,32 672 407,88 5640   

rata-
rata 

          4,7   
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Tabel I.4. Cycle time 7 April 2018 

No 
Pt Bt Ft Dt Mt CT Ket 

(detik) (detik) (detik) (detik) (detik)     

1 8,48 275,4 20,79 0 16,8 321,47   

2 11,08 300,6 17,12 0 36,07 364,87   

3 10,56 270 17,7 0 35,71 333,97   

4 7,9 310,8 19,45 0 11,17 349,32   

5 9,31 437,4 25,81 0 31,74 504,26   

6 10,37 186,6 17,55 0 22,27 236,79   

7 12,53 267,6 19,15 0 23,54 322,82   

8 11,86 209,4 20,93 0 36,55 278,74   

9 18,6 246 23,59 0 55,85 344,04   

10 9,94 301,8 12,14 0 34,57 358,45   

11 8,34 336 16,73 0 21,6 382,67   

12 9,84 261 24,93 0 39,87 335,64   

13 7,99 262,2 18,37 0 25,22 313,78   

14 6,39 310,2 23,67 0 17,08 357,34   

15 8,87 264,6 20,32 0 28,68 322,47   

16 10,07 271,8 18,29 0 30,07 330,23   

17 7,71 314,4 14,45 11,15 29,36 377,25 Mencari Titik Bor 

18 11,81 302,4 18,97 0 67,86 401,04   

19 9,7 272,4 17,3 0 137 436,4   

20 10,84 249 18,83 0 32,7 311,37   

21 5,9 267 17,3 0 26,24 316,44   

22 7,47 301,2 18,27 0 21,84 348,78   

23 10,31 312 16,63 0 23,13 382,05   

24 41,08 273,6 8,43 0 66,79 389,9   

25 11,57 367,2 6,47 0 31,4 416,64   

26 11,93 256,8 21,27 13,97 28,81 332,78 Mencari Titik Bor 

27 17,04 252,6 19,61 0 24,6 313,85   

28 10,34 262,2 22,15 0 12,79 307,48   

29 9,43 243 16,03 0 44,78 313,24   

30 9,57 364,8 11,49 0 26,04 411,9   

Jumlah 336,83 8550 543,74 25,12 1040,13 10981   

Rata-
rata 

          6,1   
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Tabel I.5. Cycle time 25 April 2018 

No 
Pt Bt Ft Dt Mt CT Ket 

(detik) (detik) (detik) (detik) (detik)     

1 8,16 275,43 9,12 0 17,18 309,89   

2 7,4 270,1 10,4 0 33,49 321,39   

3 8,23 265,42 11,71 0 29.63 285,36   

4 6,6 266,4 8,36 0 16,77 298,13   

5 6,41 271,18 10,5 2100 14,64 2402,73 Alat bor rusak 

6 7,12 260,14 11,7 0 57,32 336,28   

7 7,9 257,25 10,4 0 23,52 299,07   

8 8,66 255,5 10,32 0 13,25 287,73   

9 7,3 249,53 10,45 0 23,91 291,19   

10 9,1 258,72 10,78 0 19,63 298,23   

11 6,4 283,04 10,71 381 20 701,15 Isi bahan bakar 

12 9,12 301,12 8,9 0 16,37 235,51   

13 9,6 312,23 10,41 0 26,31 304,55   

14 9,3 310,28 9,32 0 28,96 257,86   

15 8,45 330,26 9,3 0 22,03 220,04   

16 9,3 316,58 9,4 0 15,64 311,92   

17 8,21 295,8 10,21 0 25,7 339,92   

18 7,22 306,39 10,4 0 21,04 245,05   

19 8,51 303,01 10,32 0 20,17 322,01   

20 10,4 288,42 12,11 0 35,5 216,43   

Jumlah 163,39 5676,8 204,82 2481 451,43 6480   

rata-
rata 

          5,4   
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Tabel I.6. Cycle time 26 April 2018 

No Pt Bt Ft Dt Mt CT Ket 

  (detik) (detik) (detik) (detik) (detik)     

1 9,55 317,5 13,21 0 21,66 361,92   

2 11,2 282 21,6 0 33,4 248,2   

3 10,81 279,2 19,2 0 19,85 229,06   

4 10,6 288,4 22,8 0 24,33 346,13   

5 12,31 294,8 11,7 0 27,19 346   

6 11,62 354,7 10,56 15,62 49,32 441,82 Mencari Titik Bor 

7 11,75 326,7 12,51 0 23,21 374,17   

8 10,8 287,2 19,3 0 22,14 339,44   

9 10,22 312 18,81 0 25,88 266,91   

10 11,87 291 12,34 0 18,75 333,96   

11 10,42 324,5 11,4 0 19,95 366,27   

12 12,51 346 22,71 0 18,72 299,94   

13 9,88 287 20,21 0 19,79 336,88   

14 11,71 244,3 17,2 0 24,51 297,72   

15 10,8 283,7 21,41 0 33,02 348,93   

16 12,41 292 18,63 0 21,14 344,18   

17 11,76 319 19,21 17,61 23,21 390,79 Mencari Titik Bor 

18 10,87 218,2 22,15 0 18,92 270,14   

19 9,47 316,4 20,7 0 20,56 367,13   

20 10,92 276,3 21,17 0 21,71 230,1   

21 11,23 282,4 22,4 19,21 23,8 359,04 Mencari Titik Bor 

22 11,1 319 20,1 0 24,14 374,34   

23 10,51 286,4 21,43 0 30,62 348,96   

24 9,62 287,3 17,82 0 21,21 335,95   

25 10,6 283,2 19,61 0 23,76 337,17   

Jumlah 274,54 7399,2 458,18 52,44 610,79 8702   

Rata-
rata 

          5,8   
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Tabel I.7. Cycle time 30 April 2018 

No 
Pt Bt Ft Dt Mt CT Ket 

(detik) (detik) (detik) (detik) (detik)     

1 8,3 257,22 11,27 11,58 14,03 302,4 Mencari titik Bor 

2 11,36 286,58 13,83 17,67 23,11 352,55 Mencari titik Bor 

3 11,96 258 18,5 14,69 33,47 336,62 Mencari titik Bor 

4 16,34 272,45 17,74 0 27,25 333,78   

5 8,79 276,98 15,36 0 20,64 321,77   

6 8,22 261,34 12,41 0 18,61 300,58   

7 10,33 221,18 10,26 0 13,44 255,21   

8 9,27 237,9 16,81 0 18,17 282,15   

9 7,62 231,16 11,18 0 19,21 269,17   

10 10,11 235,12 10,45 0 22,27 277,95   

11 7,33 264,24 10,27 0 18,55 300,39   

12 12,44 268,82 11,23 0 15,87 308,36   

13 10,54 259,36 14,72 0 11,74 296,36   

14 10,51 274,23 11,22 0 25,37 321,33   

15 12 268,43 11,5 0 16,69 308,62   

16 10,42 255,44 11,28 0 31,77 308,91   

17 12,41 241 12,6 0 19,52 285,53   

18 11,41 229 13,42 0 21,54 275,37   

19 9,8 264,3 11,66 0 17,81 303,57   

20 10,72 228,4 10,36 0 12,66 262,14   

21 11,41 243,06 11,21 0 15,82 281,5   

22 11,7 244,46 14,1 0 17,55 287,81   

23 12,58 244,16 12,43 0 19,62 288,79   

24 9,61 286,78 12,51 0 19,81 328,71   

25 14,1 288,9 11,82 0 21,18 336   

26 12,42 266,24 12,11 0 22,64 313,41   

27 10,78 286,14 11,58 0 20,11 328,61   

28 9,7 294,07 10,21 0 19,61 333,59   

29 9,81 292 10,55 0 20,54 332,9   

30 9,67 285,45 10,43 0 20,41 325,96   

31 11,45 278,52 9,45 0 27,65 327,07   

32 10,23 294,6 10,67 0 19,18 334,68   

33 11,77 288,8 10,82 0 19,21 330,6   

34 10,34 278,42 24,66 0 20,44 333,86   

35 10,56 244,2 13,57 0 21,5 289,83   

36 10,72 284,91 12,51 0 23,45 331,59   
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(Lanjutan Tabel) 

 

37 10,67 263,12 12,31 0 25,14 311,24   

38 10,41 241 11,48 0 18,6 281,49   

39 10,72 273,47 10,4 0 17,77 312,36   

40 11,43 263,11 10,52 0 18,53 303,59   

41 12,82 252,64 10,21 0 16,52 292,19   

42 13,67 249,56 10,66 0 18,7 292,59   

43 12,5 252,42 12,3 0 16,59 293,81   

44 9,16 244,36 14,11 0 19,24 286,87   

45 9,18 263,8 12,1 0 21,44 306,52   

Jumlah 487,29 11795,34 558,79 43,94 902,97 17280   

Rata-
rata 

          6,4   

 

 

Sehingga didapatkan waktu edar rata-rata alat bor sebesar 5,78 menit 
 

Tabel I.8. Cycle time rata-rata  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Cycle Time  (menit)

6,5

5,6

4,7

6,1

5,4

5,8

6,4

Rata-rata 5,78

Pit 3 Timur
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Lampiran J. Luas lokasi boundry 

 

 

 

 
 

Gambar J.1 Luas lokasi fleet 3004  

 

 

 

 

 
 

Gambar J.2 Luas lokasi fleet 3005 
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Gambar J.3 Luas lokasi fleet 3006 

 

 

 

 
 

Gambar J.4 Luas lokasi fleet 3007 

 

 

Tabel J.1. Volume dan luas rencana boundry bulan Juni 

 

Lokasi Luas (Ha) Volume (bcm) 

PC3004 2,8 175.200 

PC3005 3,5 280.000 

PC3006 2,52 201.600 

PC3007 1,94 111.200 
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Lampiran K. Perencanaan lokasi dan penjadwalan pengeboran Juni 

 

 

1. TANGGAL 1 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tgl 1 juni 2018 

 Luas   = 2000  m
2 

 Volume  = 16000 m
3 

 Elevasi   = 90 menjadi 82 

N lubang  = 36  lubang 

Lama pengeboran = 3,5  jam 

-3 lubang hari sebelumnya, sisa 33  lubang dengan waktu pengeboran (3,2 jam) 

Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 3,2 jam 

    = 5,38 jam 

Waktu tersisa digunakan untuk pembuatan lubang ledak  hari perikutnya ( 2 juni 2018)  

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 jam 

Sisa waktu pengeboran/shift = 5,38  jam – 0,85 jam 

    = 4,53 jam 

N lubang = 4,53 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 47  lubang 

Lama loading = 1,1 hari ≈ 2 hari                                                                                  

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 2 juni 2018 

 

 

2. TANGGAL 2  JUNI 2018 
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 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 2 juni 2018 

 Luas   = 2800 m
2 

 Volume  = 22400 m
3 

 Elevasi   = 89 menjadi 81 

 N lubang  = 50  lubang 

 Lama pengeboran = 4,8  jam 

-47 lubang  hari sebelumnya, sisa 3 lubang dengan waktu pengeboran (0,3 jam) 

Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 0,3 jam 

(beda lokasi)   = 8,28 jam 

Kegiatan pengeboran tidak dilanjutkan karena hari selanjutnya minggu  

Lama loading = 1,5 ≈ 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 3  juni 2018 

 

3. TANGGAL 4 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 4 juni 2018 

 Luas   = 2100 m
2 

 Volume  = 16800 m
3 

 Elevasi   = 75 menjadi 67 

 N lubang  = 38  lubang 

 Lama pengeboran = 3,7  jam 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam  - 3,7 jam 
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 (beda lokasi)   = 4,88 jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya (5 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 4,88  jam – 0,85 jam 

    = 4,03 jam 

N lubang =  4,03 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 41 lubang 

Lama loading = 1,2 ≈ 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 5  juni 2018 

 

4. TANGGAL 5 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 5 juni 2018 

 Luas   = 3500 m
2 

 Volume  = 28000 m
3 

 Elevasi   = 63 menjadi 55 

 N lubang  = 63  lubang 

 Lama pengeboran = 6,1  jam 

-41 lubang sehari sebelumnya, sisa 22  lubang dengan waktu pengeboran (2,2jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 2,2 jam 

 (beda lokasi)   = 6,38 jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya (6 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

(beda lokasi)  = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 6,38  jam – 0,85 jam 

    = 5,53 jam 

N lubang = 5,53 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 57  lubang 

Lama loading = 1,9 ≈ 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 6  juni 2018 

5. TANGGAL 6 JUNI 2018 

 



58 

 

 

Universitas Sriwijaya 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 6 juni 2018 

 Luas   = 3900 m
2 

 Volume  = 31200 m
3 

 Elevasi   = 89 menjadi 81 

 N lubang  = 70 lubang 

 Lama pengeboran = 6,7 jam 

-57 lubang sehari sebelumnya, sisa 13 lubang dengan waktu  pengeboran (1,3jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 1,3 jam 

 (beda lokasi)   = 7,28  jam  

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 7 juni 2018 ) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 7,28 jam – 0,85 jam 

    = 6,43 jam 

N lubang =  6,43 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 66 lubang 

Lama loading = 2,1  ≈ 3  hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 8  juni 2018 

 

6. TANGGAL 7 JUNI 2018 

 

 
 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 7 juni 2018 

 Luas   = 4100 m
2 
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 Volume  = 32800 m
3 

 Elevasi   = 52 menjadi 44 

 N lubang  = 74  lubang 

 Lama pengeboran = 7,2  jam 

-66 lubang  sehari sebelumnya, sisa 8 lubang dengan waktu pengeboran (0,8 jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 0,8 jam 

 (beda lokasi)   = 7,78 jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 8 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 7,78 jam – 0,85 jam 

    = 6,93 jam 

N lubang =  6,93 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 71 lubang 

Lama loading = 2,3 ≈ 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 19  juni 2018 

 

7. TANGGAL 8 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 8 juni 2018 

 Luas   = 4600 m
2 

 Volume  =36800  m
3 

 Elevasi   = 85 menjadi 77 

 N lubang  = 83 lubang 

 Lama pengeboran = 8 jam 

-71 Lubang sehari sebelumnya, sisa 12 lubang dengan waktu pengeboran ( 1,2 jam)  

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam –  1,2 jam 

 (beda lokasi)   = 7,38  jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 9 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 
Sisa waktu pengeboran/shift = 7,38  jam – 0,85 jam 

    = 6,53 jam 

N lubang =  6,53jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 67 lubang 
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Lama loading = 2,6 ≈ 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 10  juni 2018 

 

8. TANGGAL 9 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 9 juni 2018 

 Luas   = 4700 m
2 

 Volume  = 37600  m
3 

 Elevasi   = 75 menjadi 67 

 N lubang  = 84 lubang 

 Lama pengeboran = 8,1 jam 

-67 Lubang sehari sebelumnya, sisa 17 lubang dengan waktu pengeboran ( 1,7 jam)  

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam –  1,7 jam 

 (beda lokasi)   = 6,88  jam 

Kegiatan pengeboran tidak dilanjutkan karena hari selanjutnya minggu ( 10 juni 2018) 

Lama loading = 2,6 ≈ 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 11  juni 2018 

9. TANGGAL 11 JUNI 2018 

 

 
 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 11juni 2018 

 Luas   = 3000 m
2 

 Volume  = 24000 m
3 

 Elevasi   = 87 menjadi 79 

 N lubang  = 54  lubang 

 Lama pengeboran = 5,3jam 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 5,3 jam 

 (beda lokasi)   = 3,28 jam 



61 

 

 

Universitas Sriwijaya 

 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 12 juni 2018) 

N lubang = 3,28  jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 34  lubang 

Lama loading = 1,7 ≈ 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 12  juni 2018 

 

10. TANGGAL 12 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 12 juni 2018 

 Luas   = 2300 m
2 

 Volume  = 18400 m
3 

 Elevasi   = 63 menjadi 55 

 N lubang  = 41 lubang 

 Lama pengeboran = 4  jam 

-34 lubang sehari sebelumnya, sisa 7 dengan waktu pengeboran ( 0,7 jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 0,7 jam 

     = 7,88 jam 

 Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 13 juni 2018) 

N lubang = 7.88 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 81 lubang 

Lama loading = 1,2 ≈ 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 13 juni 2018 

 

 

 

 

 

 

11. TANGGAL 13 JUNI 2018 
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 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 13 juni 2018 

 Luas   = 4800 m
2 

 Volume  = 38400 m
3 

 Elevasi   = 65 menjadi 57 

 N lubang  = 86  lubang 

 Lama pengeboran = 8,3 jam 

-81 lubang sehari sebelumnya, sisa 5 lubang dengan waktu pengeboran (0,5 jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 0,5 jam  = 8,08 jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 14 juni 2018) 

N lubang  = 8,08 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

(beda lokasi)  = 86 lubang 

Lama loading = 2,7 ≈ 3  hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 15 juni 2018 

 

12. TANGGAL 14 JUNI 2018 

 

 
 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 14 juni 2018 

 Luas   = 3100 m
2 

 Volume  = 24800 m
3 

 Elevasi   = 63 menjadi 55 

 N lubang  =  56 lubang 

 Lama pengeboran =  5,4jam 

-56 lubang sehari sebelumnya,) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam  

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 15 juni 2018) 

N lubang = 8,58jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 89 lubang 
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Lama loading = 1,7 ≈ 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 15 juni 2018 

 

13. TANGGAL 15 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 15 juni 2018 

 Luas   = 3500 m
2 

 Volume  = 28000 m
3 

 Elevasi   = 87 menjadi 79 

 N lubang  = 63  lubang 

 Lama pengeboran = 6,1  jam 

-63 lubang sehari sebelumnya,  

Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 6,1 jam = 2,5jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 16 juni 2018) 

N lubang = 2,5  jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  =26 lubang 

Lama loading = 1,9 ≈ 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 16 juni 2018 

 

14. TANGGAL 16 JUNI 2018 

 

 
 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 16 juni 2018 

 Luas   = 3600 m
2 

 Volume  = 28800 m
3 

 Elevasi   = 52 menjadi 44 
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 N lubang  = 65  lubang 

 Lama pengeboran = 6,3 jam 

-26 lubang sehari sebelumnya, sisa 39 lubang dengan waktu pengeboran (3,8 jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 3,8 jam 

     = 4,78jam 

Pengeboran hari selanjutnya tidak dilakukan karena hari minggu (17 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 4,78 jam – 0,85 jam 

    = 3,93 jam 

N lubang = 3,93 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 41 lubang 

Lama loading = 2,1 ≈ 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 19 juni 2018 

 

15. TANGGAL 18 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 18 juni 2018 

 Luas   = 4800 m
2 

 Volume  = 38400 m
3 

 Elevasi   = 55 menjadi 47 

 N lubang  = 86 lubang 

 Lama pengeboran = 8,28 jam 

-41 lubang sehari sebelumnya, sisa 45 lubang dengan waktu pengeboran ( 4,4jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 4,4 jam 

 (beda lokasi)   = 4,18 jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 19 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 4,18 jam – 0,85 jam 

    = 3,33  jam 

N lubang = 3,33  jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 34 lubang 

Lama loading = 2,6 ≈ 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 21 juni 2018 

 

16. TANGGAL 19 JUNI 2018 
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 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 19 juni 2018 

 Luas   = 3000 m
2 

 Volume  = 24000 m
3 

 Elevasi   = 86 menjadi 78 

 N lubang  = 54 lubang 

 Lama pengeboran = 5,2 jam 

-34 lubang sehari sebelumnya, sisa 20 lubang dengan waktu pengeboran (2  jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 2 jam 

 (beda lokasi)   = 6,58 jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 20 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 6,58 jam – 0,85 jam = 5,73 jam 

N lubang = 5,73 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 59 lubang 

Lama loading = 1,7 ≈ 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 20 juni 2018 

17. TANGGAL 20 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 20 juni 2018 

 Luas   = 3800 m
2 

 Volume  = 30400 m
3 

 Elevasi   = 87 menjadi 69 

 N lubang  = 68 lubang 

 Lama pengeboran = 6,55 jam 
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-59 lubang sehari sebelumnya, sisa 9 lubang dengan waktu pengeboran ( 1 jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 1  jam 

 (beda lokasi)   = 7,58 jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 21 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 7,58 jam – 0,85 jam 

    = 6,73 jam 

N lubang = 6,73 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 69 lubang 

Lama loading = 2,1 ≈ 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 22 juni 2018 

 

18. TANGGAL 21 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 21 juni 2018 

 Luas   = 4600 m
2 

 Volume  = 36800 m
3 

 Elevasi   = 63 menjadi 55 

 N lubang  = 83 lubang 

 Lama pengeboran = 8 jam 

-69 lubang sehari sebelumnya, sisa 14 lubang dengan waktu pengeboran (1,4 jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 1,4  jam 

 (beda lokasi)   = 7,18 jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 22 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 7,18 jam – 0,85 jam 

    = 6,33 jam 

N lubang = 6,33 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 65 lubang 

Lama loading = 2,6 ≈ 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 23 juni 2018 

 

19. TANGGAL 22 JUNI 2018 
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 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 22 juni 2018 

 Luas   = 4900 m
2 

 Volume  = 39200 m
3 

 Elevasi   = 62 menjadi 56 

 N lubang  = 88 lubang 

 Lama pengeboran = 7,3 jam 

-65 lubang sehari sebelumnya,sisa 23 lubang dengan waktu pengeboran (2,21jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 2,21 jam 

 (beda lokasi)   = 6,37 jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 23 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 6,37 jam – 0,85 jam 

    = 5,52 jam 

N lubang =5,52 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 57 lubang 

Lama loading = 2,7 ≈ 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 24  juni 2018 

 

20. TANGGAL 23 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 23 juni 2018 

 Luas   = 5100 m
2 

 Volume  = 40800 m
3 

 Elevasi   = 56 menjadi 48 

 N lubang  = 92 lubang 



68 

 

 

Universitas Sriwijaya 

 

 Lama pengeboran = 8,89 jam 

-57 lubang sehari sebelumnya, sisa 35 lubang dengan waktu pengeboran ( 3,4 jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 3,4 jam 

     = 5,18 jam 

Pengeboran tidak dilanjutkan karena hari selanjutnya minggu ( 24 juni 2018) 

Lama loading = 2,8 ≈ 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 25  juni 2018 

 

21. TANGGAL 25 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 25 juni 2018 

 Luas   = 3800 m
2 

 Volume  = 30400 m
3 

 Elevasi   = 50 menjadi 42 

 N lubang  = 68 lubang 

 Lama pengeboran = 6,55 jam 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 6,55  jam 

 (beda lokasi)   = 2,02  jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 26 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 2,03 jam – 0,85 jam 

    = 1,18  jam 

N lubang = 1,18 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 12 lubang 

Lama loading = 2,1 ≈ 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 28 juni 2018 

 

 

22. TANGGAL 26 JUNI 2018 
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 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 26 juni 2018 

 Luas   = 2300 m
2 

 Volume  = 18400 m
3 

 Elevasi   = 61 menjadi 53 

 N lubang  =  42 lubang 

 Lama pengeboran = 4,1 jam 

 -12 lubang sehari sebelumnya, sisa 30 lubang dengan waktu pengeboran ( 2,9 

jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 2,9 jam 

 (beda lokasi)   = 5,68 jam 

 Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 27 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 5,68 jam – 0,85 jam 

    = 4,83 jam 

N lubang = 4,83 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 50  lubang 

Lama loading = 1,2 ≈ 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 27 juni 2018 

23. TANGGAL 27 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 27 juni 2018 

 Luas   = 3400 m
2 

 Volume  = 27200 m
3 

 Elevasi   = 63 menjadi 55 
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 N lubang  = 61 lubang 

 Lama pengeboran = 5,9 jam 

-50 lubang sehari sebelumnya, sisa 11 lubang dengan waktu pengeboran ( 1,1 jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 1,1 jam 

 (beda lokasi)   = 7,48 jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 28 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 7,48 jam – 0,85 jam 

    = 6,63 jam 

N lubang = 6,63 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 68 lubang 

Lama loading = 1,9 ≈ 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 28 juni 2018 

 

24. TANGGAL 28 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 28 juni 2018 

 Luas   = 4800 m
2 

 Volume  = 38.400 m
3 

 Elevasi   = 87 menjadi 79 

 N lubang  = 85 lubang 

 Lama pengeboran = 8,1  jam 

-68 lubang sehari sebelumnya, sisa 17 lubang dengan waktu pengeboran (1,7 jam) 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam – 1,7 jam 

 (beda lokasi)   = 6,88  jam 

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 29 juni 2018) 

Waktu hambatan = waktu travel + waktu pemanasan mesin 

   = 0,6 jam + 0,25 jam = 0,85 

Sisa waktu pengeboran/shift = 6,88 jam – 0,85 jam 

    = 6,3 jam 

N lubang =6,3 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 65 lubang 

Lama loading = 3 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 30 juli 2018 

 

25. TANGGAL 29 JUNI 2018 
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 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 29 juni 2018 

 Luas   = 3600 m
2 

 Volume  = 28800 m
3 

 Elevasi   = 60 menjadi 52 

 N lubang  = 65 lubang 

 Lama pengeboran = 7,3 jam 

-65 lubang sehari sebelumnya 

 Sisa waktu pengeboran/shift = 8,58 jam  

Digunakan untuk membuat lubang ledak hari berikutnya ( 30 juni 2018) 

N lubang = 8,58jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 89 lubang 

N lubang = 6,73 jam x 60 menit / 5,78 menit/lubang 

  = 69 lubang 

Lama loading = 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 30  juli 2018 

 

26. TANGGAL 30 JUNI 2018 

 

 
 

 Perencanaan lokasi pengeboran tanggal 30 juni 2018 

 Luas   = 3900 m
2 

 Volume  = 31200 m
3 

 Elevasi   = 62 menjadi 54 

 N lubang  = 69 lubang 

 Lama pengeboran = 6,64 jam 

-69  lubang sehari sebelumnya 

Lama loading = 2 hari 

Perkiraan selesai loading sampai tanggal 1 juli 2018 
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Tabel K.1.   Rencana penjadwalan lokasi pengeboran perhari bulan Juni di pit 3 timur 

penambangan banko barat. 

 

Tanggal Lokasi 
Luas 

(m
2
) 

N 

Lubang 

Volume 

(Bcm) 

1/4/2018 87_1_3005 2000 36 16000 

2/6/2018 87_3_3005 2800 50 22400 

4/6/2018 75_1_3006 2100 38 16800 

5/6/2018 63_1_3007 3500 63 28000 

6/6/2018 87_2_3005 3900 70 31200 

7/6/2018 52_2_3004 4100 74 32800 

8/6/2018 87-10_3005 4600 83 36800 

9/6/2018 75_2_3006 4700 84 37600 

11/6/2018 87_4_3005 3000 54 24000 

12/6/2018 63_1_3004 2300 41 18400 

13/6/2018 65_1_3006 4800 86 38400 

14/6/2018 63_2_3007 3100 56 24800 

15/6/2018 87_5_3005 3500 63 28000 

16/6/2018 87_9_3005 3000 54 24000 

18/6/2018 55_2_3007 4800 86 38400 

19/6/2018 87-8_3005 3600 63 28800 

20/6/2018 87_6_3005 3800 68 30400 

21/6/2018 63_2_3004 4600 83 36800 

22/6/2018 65_3_3006 4900 88 39200 

23/6/2018 55_3_3007 5100 92 40800 

25/6/2018 52_4_3004 3800 65 30400 

26/6/2018 65_4_3006 2300 42 18400 

27/6/2018 63_3_3004 3400 61 27200 

28/6/2018 87_7_3005 4800 85 38400 

29/6/2018 65_5_3006 3600 65 28800 

30/6/2018 63_4_3004 3900 69 31200 

Jumlah   1.719 768.000 
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Tabel K.2.  Rencana lama waktu pengeboran  

Lokasi Luas 

(m2)  

Volume 

(m3) 

N 

Lubang 

Waktu 

pengeboran/ 

lubang (menit) 

Lama 

pengeboran/

jam 

87_1_3005 2000 16.000 36 5,78 3,5 

87_2_3005 3900 31.200 70 5,78 6,7 

87_3_3005 2800 22.400 50 5,78 4,8 

87_4_3005 3000 24.000 54 5,78 5,3 

87_5_3005 3500 28.000 63 5,78 6,1 

87_6_3005 3800 30.400 68 5,78 6,55 

87_7_3005 4800 38.400 85 5,78 8,1 

87_8_3005 3600 28.800 63 5,78 6,1 

87_9_3005 3000 24.000 54 5,78 5,2 

87_10_3005 4600 36.800 83 5,78 8 

63_1_3004 2300 18.400 41 5,78 4 

63_2_3004 4600 36.800 83 5,78 8 

63_3_3004 3400 27.200 61 5,78 5,9 

63_4_3004 3900 31.200 69 5,78 6,64 

52_1_3004 3100 24.800 56 5,78 5,4 

52_2_3004 4100 32.800 74 5,78 7,2 

52_3_3004 3000 24.000 54 5,78 5,2 

52_4_3004 3600 28.800 65 5,78 6,3 

63_1_3007 3500 24.800 63 5,78 6,1 

63_2_3007 3100 32.800 56 5,78 5,4 

55_1_3007 2900 23.200 52 5,78 5 

55_2_3007 4800 38.400 86 5,78 8,3 

55_3_3007 5100 40.800 92 5,78 8.89 

75_1_3006 2100 16.800 38 5,78 3,7 

75_2_3006 4700 37.600 84 5,78 8,1 

65_1_3006 4800 38.400 86 5,78 8,3 

65_2_3006 2800 22.400 50 5,78 4,8 

65_3_3006 4900 39.200 88 5,78 7,3 

65_4_3006 2300 18.400 42 5,78 4,1 

65_5_3006 3600 28.800 65 5,78 7,3 

Jumlah     165.6 
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Tabel K.3.  Rencana lama waktu Loading  

 

Lokasi Luas (m2) 
Volume 

(m3) 

N 

Lubang 

Produksi 

tanah/hari 

Waktu 

produksi 

(hari) 

87_1_3005 2000 16000 36 14310 1,1 

87_2_3005 3900 31200 70 14310 2,1 

87_3_3005 2800 22400 50 14310 1,5 

87_4_3005 3000 24000 54 14310 1,7 

87_5_3005 3500 28000 63 14310 1,9 

87_6_3005 3800 30400 68 14310 2,1 

87-7_3005 4800 38400 85 14310 2,7 

87-8_3005 3600 28800 63 14310 2 

87-9_3005 3000 24000 54 14310 1,7 

87-10_3005 4600 36800 83 14310 2,6 

63_1_3004 2300 18400 41 14310 1,2 

63_2_3004 4600 36800 83 14310 2,6 

63_3_3004 3400 27200 61 14310 1,9 

63_4_3004 3900 31200 69 14310 2,1 

52_2_3004 4100 32800 74 14310 2,3 

52_3_3004 3000 24000 54 14310 1,7 

52_4_3004 3600 28800 65 14310 2,1 

63_1_3007 3500 28000 63 14310 1,9 

63_2_3007 3100 24800 56 14310 1,7 

55_2_3007 4800 38400 86 14310 2,6 

55_3_3007 5100 40800 92 14310 3 

75_1_3006 2100 16800 38 14310 1,2 

75_2_3006 4700 37600 84 14310 2,6 

65_1_3006 4800 38400 86 14310 2,7 

65_3_3006 4900 39200 88 14310 2,7 

65_4_3006 2300 18400 42 14310 1,2 

65-5_3006 3600 28800 65 14310 2 

 

 

 


