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ABSTRAK 
 

PT. Dizamatra Powerindo  selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan  Operasi Produksi telah melakukan sebagian 
kegiatan eksploitasi didaerah Izin Usaha Pertambangannya, dengan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan 
Eksploitasi 971 Ha. Selanjutnya perusahaan akan melakukan pembukaan pit baru diarea yang masih terdapat 
penyebaran batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yaitu di Blok Selatan PT. Dizamatra Powerindo, untuk 
itu diperlukan kegiatan permodelan, perhitungan cadangan dan rancangan penambangan sehingga akan dihasilkan 
rancangan penambangan yang terjadwal dan kedepannya akan digunakan pada perencanaan tambang berikutnya. 
Pemodelan geologi lapisan batubara, menghasilkan 2 seam batubara, yaitu seam A dengan arah umum penyebaran 
batubara yaitu relatif timur-barat dan memiliki kemiringan kearah selatan dengan besar sudut  130 – 200, dengan  
ketebalan dari 11,5 meter sampai 14,3 meter dan seam B dengan arah umum penyebaran batubara  yaitu relatif timur-
barat dan memiliki kemiringan kearah selatan dengan besar sudut  110 – 200, dengan  ketebalan  dari 1 4 , 8 0  m e t e r  
s a m p a i  1 8 , 7 5  m e t e r .  Berdasarkan model rancangan batubara, diketahui cadangan batubara tertambang di 
daerah penelitian pada blok selatan adalah sebesar 44.571.573,76  ton dan jumlah overburden sebesar 159.037.84986 
bcm sehingga menghasilkan Stripping Ratio 3,6 bcm/ton . Target produksi batubara yang direncanakan tahun pertama 
sampai tahun kelima adalah sebesar 350.000 ton/tahun, dengan Geometri Bench pada desain pit dirancang dengan 
kemiringan lereng tunggal maksimal adalah 60°, tinggi bench 10 m dan lebar bench penambangan adalah 5 m, 
dengan geometri tersebut secara teori dianggap bahwa pit telah aman dari longsor.  Dimensi jalan angkut dibuat 
dengan lebar pada jalan lurus 10 m, pada tikungan 13 m sedangkan derajat kemiringan jalan (grade) adalah 8 %. 
Arah penambangan dimulai dari blok bagian Timur menuju ke blok bagian Barat kemudian kearah Selatan PT 
Dizamatra Powerindo, pada tahun pertama dilakukan penggalian dari elevasi 90 mdpl dan sampai elevasi 36 mdpl 
pada tahun kelima. 
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ABSTRACT 

 
PT. Dizamatra Powerindo as the holders of Operating Production Licences have been doing most of the activities in the 
exploitation of the mining business license. with 971 Ha area of Exploitation Licences. Furthermore the company will 
do the opening of a new pit situated along which still contained the spread of coal mining business license on the region 
and on the blocks south of PT. Dizamatra Powerindo. It was necessary for the activities of the modeling, calculation 
and design of mining for coal tonnage corresponding to the stripping ratio determined by the company and will be used 
in future planning of mine the next. Geological Modeling of layers of coal, produced 2 coal seam, A seam with the 
general direction of the spread of coal that is relative to East-West and has a slope towards the South with a large 
angle 130 – 200. With  thickness of 11,5 m to 14,3 m. and B seam with the general direction of seam distribution of coal 
that is relatively East-West and has a slope towards the South with a large angle 110 – 200. With  thickness of 14,80 
meters up to 18,75 meters. Based on the model design of coal, known coal reserves in the area of research on the South 
block of 44.571.573,76 tons and the amount of overburden amounting to 159.037.84986 bcm resulting Stripping Ratio 
3,6 bcm/tons. Plan of coal production first year until the fifth year amounted to 350.000 tons/years, with the geometry 
of mining design is the slope of the berm width level 60°, bench high is 10 m and width on mining bench is 5 m,the 
geometry is theoretically considered that the pit had been safe from avalanche. The width of the mine road is 10 m, on 



the corner 13 m and  maximum gradient of 8%. Mining activities started from the East heading block towards the West 
block and then South towards the South blocks PT. Dizamatra Powerindo. , excavation was conducted elevation 90 
mdpl in the first year  and elevation up to 36 mdpl in the fifth year 
 
Keywords : Coal, Reserves, Mining 
 
1. PENDAHULUAN  
 
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai cadangan batubara yang cukup banyak. Seiring dengan 
semakin berkurangnya energi minyak dan gas bumi, maka batubara merupakan salah satu sumber energi alternatif yang 
sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, berawal dari permasalahan tersebut, banyak sekali pelaku-pelaku 
bisnis yang memanfaatkan ini menjadi suatu peluang bisnis dengan membangun perusahaan-perusahaan tambang 
dilokasi-lokasi potensial terendapnya endapan batubara. Salah satunya adalah PT. Dizamatra Powerindo. 
 
PT. Dizamatra Powerindo  selaku pemegang izin Usaha Pertambangan Operasi produksi telah melakukan sebagian 
kegiatan eksploitasi didaerah tersebut. Selanjutnya perusahaan akan melakukan pembukaan pit baru di area yang masih 
terdapat penyebaran batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yaitu di Blok Selatan PT. Dizamatra Powerindo, 
untuk itu diperlukan kegiatan permodelan dan perhitungan cadangan serta perencanaan teknis penambangan sebagai 
tahapan awal sebelum proses penambangan dilakukan. Secara umum tujuan dari penelitian ini membuat  rancangan 
penambangan secara teknis selama 5 (lima) tahun yang akan diterapkan pada penambangan batubara PT. Dizamatra 
Powerindo dengan urutan yaitu  melakukan permodelan endapan batubara, menghitung cadangan batubara tertambang, 
merencanakan target produksi, membuat rancangan geometri penambangan dan membuat rancangan sequence 
penambangan 
 
Perancangan Penambangan merupakan bagian dalam perencanaan tahapan penambangan sebagai faktor yang sangat 
penting ditentukan sebelum rencana aktual penambangan dimulai [1]. Perancangan dilakukan dengan menggunakan 
software minescape. menurut Jhon Deboer (2006) pemilihan penggunaan dari software ini karena minescape 
merupakan salah satu software tambang yang aplikatif pada perancangan tambang (mine design) [2]. Keunggulan dari 
software ini adalah sifatnya yang fleksibel dan efisien. Sehingga cocok dipakai pada perencanaan jangka pendek dan 
jangka panjang pada tambang batubara[2].  

Salah satu aspek terpenting dalam perencanaan tambang adalah perancangan (desain) pit tambang, perancangan pit 
tambang dilakukan setelah tahap eksplorasi dan studi konseptual dilakukan [3]. Beberapa elemen yang penting pada 
perancangan tambang adalah penentuan batas akhir tambang (pit limit), bentuk (desain) pit tambang, geometri 
penambangan, penjadwalan produksi dan rancangan sequence penambangan [4].  
 
Perancangan pit pada sebuah tambang terbuka salah satunya ditekankan pada perancangan geometri jenjang, yang 
dimaksud dengan geometri jenjang disini adalah ukuran jenjang yang terdiri dari lebar jenjang, tinggi jenjang, 
kemiringan jenjang, dan panjang jenjang minimum pada saat penambangan[5]. Dalam penentuan geometri jenjang 
terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu Sasaran produksi bulanan atau tahunan serta ukuran alat 
mekanis yang akan digunakan [6]. 
 
Perancangan sequence penambangan adalah merancang bentuk-bentuk penambangan (mineable geometries) untuk 
menambang habis cadangan batubara mulai dari batas masuk awal hingga ke batas akhir pit [7]. Perancangan sequence  
atau tahap-tahap penambangan ini membagi ultimate pit menjadi unit-unit perencanaan yang lebih kecil dan dan lebih 
mudah dikelola, hal ini akan membuat masalah perancangan tambang tiga dimensi yang kompleks menjadi lebih 
sederhana, pada tahap ini elemen waktu sudah mulai dimasukkan ke dalam rancangan penambangan karena urut-urutan 
penambangan (pushback) telah mulai dipertimbangkan[8]. 
 
Dalam perancangan tambang dapat digunakan perangkat lunak minescape. Sebelum melakukan perancangan tambang, 
perlu dilakukan pemodelan geologi, baik topografi maupun struktur lapisan endapan batubara [9]. Pemodelan geologi 
bertujuan untuk mendapatkan suatu  data dalam melakukan penaksiran cadangan batubara, yang memenuhi syarat 
untuk dilakukan penambangan. Perangkat lunak minescape   digunakan agar mempermudah proses pemodelan 
geologi, maupun dalam penaksiran sumberdaya dan cadangan batubara, dan memilih daerah yang lebih prospek 
sehingga menghasilkan proses penambangan yang layak. sesuai dengan batasan stripping ratio yang ditetapkan[10]. 
Minescape merupakan software mining system terpadu yang dirancang khusus untuk   pertambangan.  Minescape   
mampu   meningkatkan  semua   aspek informasi teknis suatu lokasi tambang mulai dari data eksplorasi, perancangan 
tambang jangka pendek, penjadwalan jangka panjang dan sampai ke penjadwalan produksi tambang[11].  



2. METODE PENELITIAN 
 
Sebelum melakukan perancangan geometri dan sequence penambangan, maka dilakukan pengumpulan data primer 
yang diambil langsung dilapangan seperti data karakteristik batuan dan data singkapan batubara serta data sekunder 
yang diambil dari data – data yang sudah ada di perusahaan seperti peta topografi, data hasil pemboran, dan data 
kualitas batubara. Kemudian setelah pengumpulan data selesai, maka dilakukan proses pengolahan data yaitu dengan 
tahapan sebagai berikut: 
a. Membuat model endapan batubara dengan menggunakan software minescape 4.118 dengan memasukkan data bor 

yaitu data survey dan lithology. 
b. Menghitung jumlah cadangan batubara didaerah penelitian menggunakan software minescape 4.118 dengan metode 

poligon. 
c. Merencanakan produksi yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dengan cara melihat rata-rata produksi 

batubara yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. 
d. Membuat rancangan geometri penambangan yang nantinya akan dihasilkan sudut lereng tunggal, sudut lereng 

keseluruhan, tinggi bench dan lebar bench yang aman dari longsor dengan menggunakan bantuan software slide 5.0. 
e. Membuat rancangan sequence penambangan  atau tahap-tahap penambangan selama lima tahun kedepan dengan 

membagi ultimate pit menjadi  unit  perencanaan yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
3.1.  Permodelan Endapan Batubara 
 
Data-data yang diperlukan dalam proses pemodelan geologi ini adalah data rekapitulasi lubang bor, berupa nama titik 
bor, elevasi titik bor, koordinat titik bor, kedalaman lubang bor, nama seam batubara dan kedalaman seam batubara 
tersebut. Pemodelan geologi bertujuan untuk mendapatkan data dalam penaksiran cadangan batubara, sehingga 
memenuhi syarat dilakukan penambangan. Pemodelan geologi ini juga bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran 
lapisan batubara, baik geometri secara umum, letak/posisi lapisan, kedalaman, kemiringan, serta penyebaran dari tanah 
penutup. Proses pemodelan geologi ini didapatkan dari data lubang bor yang diinput kedalam software minescape. Pada 
blok selatan sendiri ada 14 lubang bor yang digunakan untuk menganalisa lapisan endapan batubara. Dengan kedalaman 
lubang bor yang berbeda-beda yaitu dari kedalaman 24 meter hingga kedalaman 117,35 meter. Peta sebaran lubang bor 
dapat dilihat pada gambar 1. 
 

 

 

 
 

Gambar 1. Peta Sebaran Titik Lubang Bor 
 
 
 



 

 
 

Gambar 2. Model Bentuk Batubara Seam A dan Seam B 
 
 
Data pemboran yang dibutuhkan untuk pemodelan diambil menjadi dua yakni data pemboran survey meliputi : nama 
titik bor, elevasi titik bor, koordinat titik bor, kedalaman lubang bor. Data survey ini  berguna untuk memberikan 
informasi tentang lokasi titik-titik bor, sehingga dapat digambarkan pada lokasi penelitian. Data pemboran litologi 
meliputi : nama titik bor, batas kedalaman lapisan  atas (roof) batas kedalaman lapisan bawah (floor), dan kode litologi. 
Kemudian dari data bor  tersebut dapat dihasilkan peta kontur struktur batubara, sehingga kita dapat mengetahui letak 
dan bentuk sebaran batubara diblok selatan. Berdasarkan hasil pemodelan diatas (Gambar 2) diperoleh bahwa lapisan 
batubara blok selatan PT. Dizamatra Powerindo ini  memiliki dua lapisan batubara yaitu seam A dengan arah umum 
penyebaran batubara yaitu relatif timur-barat dan memiliki kemiringan kearah selatan dengan besar sudut  130 – 200. 
Dengan  ketebalan dari 1 1 , 5  m e t e r  s a m p a i  1 4 , 3  m e t e r .  D a n  seam B dengan arah umum penyebaran batubara 
yaitu relatif timur-barat dan memiliki kemiringan kearah selatan dengan besar sudut  110 – 200. Dengan  ketebalan  dari 
1 4 , 8 0  m e t e r  s a m p a i  1 8 , 7 5  m e t e r .  
 
3.2 Perhitungan Cadangan Batubara 
 
A. Perhitungan Sumberdaya Batubara 

 
Perhitungan sumberdaya dilakukan dengan software minescape dengan menggambarkan poligon yang melingkupi 
subcropline batubara, dimana lingkaran dibuat dari titik informasi terluar (dalam hal ini adalah data sebaran titik bor) 
yaitu untuk Sumberdaya terukur dengan  radius ≤ 250 m, Sumberdaya terindikasi radius 250-500 m, dan Sumberdaya 
tereka radius 500-1000 m.  Jarak daerah pengaruh tersebut mengacu pada klasifikasi BSN, 1999. Berdasarkan 
persyaratan di atas diperoleh Sumberdaya Terukur  44,446,559.40 ton dengan luas area 129,09 ha, Sumberdaya 
Terindikasi  77,092,425.75 ton dengan luas area 214,08 ha, dan Sumberdaya Tereka  96,700,890.58 ton dengan luas 
area 269,50 ha, 

 
B. Penaksiran Cadangan Batubara 

 
Wilayah penelitian pertama kali dibagi menjadi satu blok besar. Dengan  menggunakan  perangkat  lunak Minescape, 
daerah tersebut dilakukan analisis tingkat stripping ratio, dan untuk mengetahui tingkat kelayakan penambangan 
batubara berdasarkan stripping ratio (SR) yang ditentukan yaitu kurang dari atau sama dengan 4 : 1. Nilai ini 
ditentukan berdasarkan perhitungan Break Even Stripping Ratio (BESR) oleh PT Dizamatra Powerindo. Kemudian 
setelah didapat batas wilayah perhitungan tersebut  dibuat blok-blok kecil berukuran 50 meter x 50 meter sehingga  
menghasilkan perhitungan yang lebih detil. Pada penamaan Blok ini diurutkan dari timur kebarat dan selanjutnya 
kearah selatan,  dengan menyesuaikan penyebaran endapan batubara dan kemiringan (dip). Blok-Blok dengan ukuran 
50m x 50m tersebut total berjumlah 545 Blok dengan luas daerah perhitungan adalah 127,69 Ha. Pada perhitungan 
cadangan seam A dilakukan perhitungan hingga  elevasi  -10 mdpl, dengan  jumlah cadangan batubara pada seam A 
sebesar 16,631,143.31 ton, overburden sebesar 58,973,358.97 bcm,  dengan  stripping  ratio  3,6:1, dan  hasil  
perhitungan  cadangan  pada seam B diperoleh cadangan batubara sebesar 27,940,430.45 ton , overburden  sebesar 
100,064,490.89 bcm,  dengan  stripping ratio 3,6 :1 dengan batas elevasi perhitungan -30 mdpl. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3. Peta  Pembagian Blok Batubara 
 
 
3.3.  Rencana Produksi 
 
PT. Dizamatra Powerindo telah melakukan kegiatan penambangan sejak tahun  2010 pada pit Selatan. Dilihat dari rata-
rata produksi dari tahun ketahun, rata-rata produksi PT. Dizamatra Powerindo hingga tahun 2013 adalah  355.686 
ton/tahun. Target produksi penambangan batubara blok selatan PT Dizamatra Powerindo dari tahun pertama sampai 
tahun ke   lima adalah 350.000 ton per tahun. Nilai stripping ratio (SR) yang ditetapkan untuk penambangan 
batubara PT. Dizamatra Powerindo adalah 4:1. Nilai ini ditentukan berdasarkan perhitungan Break Even Stripping 
Ratio (BESR) PT Dizamatra Powerindo. 
 
3.4.  Metode Penambangan 
 
Setelah melihat kondisi endapan batubara yang telah diuraikan. maka rencana penambangan batubara didaerah blok 
selatan metode penambangan yang di gunakan adalah metode open pit. dimana lapisan penutup digali kemudian 
dipindahkan ke suatu lokasi penimbunan dengan menggunakan dump truck. Operasi penambangan yang dilakukan 
meliputi penggalian bebas, penggaruan, pemuatan dan pengangkutan. Kegiatan penambangan dimulai dari mengupas 
lapisan penutup pada blok yang sudah ditentukaan dengan arah suatu penggalian  diawali  dari pada  singkapan  
batubara batas  tertentu,  kemudian  diikuti dengan penggalian lapisan batubara. Tekniknya dilakukan dengan 
mengikuti kaidah- kaidah penambangan setiap blok, disesuaikan dengan rencana penambangan tahunan sehingga 
kesinambungan produksi dapat terjaga. 
 
3.5.  Rancangan Batas Awal Penambangan 
 
Batas awal Penambangan ini ditentukan dengan menggunakan bantuan software minescape 4.118, perhitungan yang 
dilakukan untuk mendapatkan batas awal penambangan ini masih merupakan perhitungan sederhana, hanya untuk 
mencari batas penambangan dipermukaan lantai batubara yang akan ditambang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 
sketsa perhitungan seperti gambar 4. 
 
Dari pola perhitungan tersebut terlihat bahwa perhitungan dilakukan hanya dengan memperhitungkan volume 
overburden dan batubara yang diperoleh dengan batas perhitungan tegak lurus antara permukaan dan batubara. Dari 
gambar tersebut volume overburden dan batubara yang masuk dalam perhitungan adalah jumlah volume dalam batas 
garis merah 1 dan 2 (daerah 1), dengan perhitungan ini dapat di estimasi batas penambangan di dalam lubang bukaan 
(batas di floor batubara) sesuai dengan ketentuan stripping ratio yang ditentukan yaitu maksimal stripping ratio 4. 
Selanjutnya stripping ratio tersebut  akan digunakan dalam perancangan detail adalah 3,6 dengan pertimbangan bahwa 
stripping ratio maksimal yang diperbolehkan adalah 4. dengan demikian apabila desain lereng sudah terbentuk, maka 
hasil perhitungan volume tadi harus ditambah dengan volume overburden di daerah 2 untuk mendapatkan stripping 
ratio sebenarnya. Besar kecilnya volume di daerah 2 bisa menambah atau mengurangi besarnya stripping ratio dari 
perhitungan batas penambangan awal. 



 
 

Gambar 4. Sketsa Penampang Pola Perhitungan Batas Awal Penambangan 
 
 
3.6.  Rancangan Geometri Penambangan 
 
A. Pembuatan Jalan Tambang 

 
Pembuatan jalan tambang diperlukan untuk transportasi dalam pengangkutan peralatan maupun hasil suatu 
penambangan sehingga proses penambangan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil perhitungan yang 
telah dilakukan dengan mempertimbangkan lebar alat yang digunakan di PT. Dizamatra Powerindo, aturan jalan 
tambang yang digunakan adalah sebagai berikut: 
• Lebar permukaan jalan   = 10 m 
• Lebar Jalan Angkut pada tikungan = 13 m 
• Gradien maksimum   = 8 %  

 
B. Rancangan Kestabilan Lereng Tambang 

 
Analisis kestabilan lereng ini bertujuan untuk mengetahui apakah dari desain lereng yang telah dibuat apakah aman atau 
tidak dengan menghitung faktor keamanan (FK). Berdasarkan kondisi lapangan, material lapisan penutup pada lokasi 
tambang merupakan endapan lapisan sedimen dengan material penyusun yang terdiri dari batu lanau, batu lempung, 
batu pasir. Perhitungan faktor keamanan dengan menggunakan metode Bishop dengan bantuan Software Slide 5.0. 
berikut data karakteristik material:  
1. Sand dengan kohesi 77 Kpa, densitas 19,02 KN/ m3 dan sudut geser dalam 19,510  
2. Sand dengan kohesi 56,45 Kpa, densitas 17,3 KN/ m3 dan sudut geser dalam 18,220 
3. Sand dengan kohesi 19,5 Kpa, densitas 17,005 KN/ m3 dan sudut geser dalam 19,340 

karakteristik material yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4. data karakteristik tersebut dianggap dapat mewakili 
material pembentuk lereng tunggal disemua lokasi wilayah penambangan PT Dizamatra Powerindo. Menurut Bowles 
(1989), nilai faktor keamanan lereng yang jarang terjadi longsor atau lereng dikatakan aman adalah sebesar 1,25. Tetapi 
kali ini penulis Pengambilan faktor keamanan cukup besar yaitu 1,5 dikarenakan dalam analisis ini penulis 
mengabaikan keadaan air tanah dan keadaan seismik area sekitar. 

 
Dari perhitungan yang telah dilakukan, FK yang didapatkan untuk lereng tunggal dengan rancangan tinggi jenjang 10 
meter dan berm 5 meter,dengan sudut lereng 60o adalah sebesar 2,127 (Gambar 5), sehingga lereng sudut tunggal dapat 
dikatakan stabil/aman. Pengambilan faktor keamanan yang cukup besar, dikarenakan dalam analisis ini penulis 
mengabaikan keadaan air tanah dan keadaan seismik area sekitar.   
 
Dari hasil analisis  geoteknik, maka direkomendasikan rancangan geometri berikut : 
• Sudut lereng tunggal: 600 
• Tinggi lereng tungal: 10 meter 
• Lebar berm 5 meter 
• Sudut lereng keseluruhan: 440 
• Tinggi lereng keseluruhan: 100 meter 



 
 

Gambar 5. Faktor Keamanan Lereng Tunggal dan Faktor Keamanan Lereng Keseluruhan 
 
 

Aturan tersebut juga mengikuti rancangan jalan tambang sebelumnya, Merancang  ramp   atau   jalan   angkut   didalam   
tambang   dilakukan bersamaan dengan pembuatan rancangan pit. Penentuan posisi ramp juga dilakukan dengan 
mempertimbangkan suatu  lokasi waste dump dan stock pile, sebab penentuan jalan masuk tambang yang salah akan 
mengakibatkan bertambah panjangnya jarak tempuh alat angkut (truck) akan berakibat pada bertambahnya waktu edar 
alat angkut, kemudian pada akhirnya akan mengurangi produktivitas alat kerja dan menambah cost.  
 
3.7.  Rancangan Tahapan Penambangan 
 
Sebelum kegiatan penambangan dilakukan, dilakukan perencanaan-perencanaan teknis untuk mempermudah 
menjalankan kegiatan penambangan kedepannya. Blok selatan sendiri telah dibagi beberapa blok penambangan yang 
sudah dirancang.  blok-blok tersebut dibuat dengan  panjang 50 meter dan lebar 50 meter. Ada dua alternatif untuk titik 
awal penambangan yaitu alternatif pertama yaitu dari arah barat menuju timur, alternatif kedua dari arah timur menuju 
barat. Alternatif kedua merupakan titik awal penambangan yang dipilih untuk dilakukan. Alasan pemilihan alternatif 
ini karena mempertimbangkan kondisi jalan tambang yang lebih dekat dengan jalan utama pada penambangan 
sebelumnya. 
 
Pada penelitian kali ini akan dilakukan perancangan penambangan selama lima tahun. Blok selatan memiliki banyak 
sekali blok-blok penambangan, dilihat dari faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, awal penambangan pada Blok 
selatan ini dilakukan dari arah timur menuju kearah barat dengan target produksi per tahun yaitu 350.000 ton pertahun, 
perencanaan awal penambangan perlu dilakukan dengan baik agar dapat memenuhi target tersebut. Urutan blok 
penambangan yang akan ditambang dapat dilihat pada gambar 6. 
 
Untuk dapat memenuhi target 350.000 ton/tahun urutan penambangan pada tahun pertama blok yang ditambang 
dimulai dari blok yang paling dekat dengan permukaan yaitu blok 1,2,3 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya tentang 
rancangan perkembangan Blok selatan dari tahun ketahun selama lima tahun adalah sebagai berikut. 

A. Rancangan Penambangan Tahun Pertama 
Tujuan dari tahapan rancangan penambangan ini adalah merencanakan bentuk-bentuk dan urutan penambangan serta 
bagaimana suatu pit akan ditambang, mulai dari titik masuk awal sampai dengan kebentuk akhir pit, sehingga volume 
yang ada dalam pit akan terbagi kedalam suatu unit perencanaan yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah ditangani. 
Sebelum dilakukan penambangan, rancangan yang telah dibuat adalah berupa peta kemajuan tambang dari tahun 
ketahun, dengan memperhatikan produksi yang telah direncanakan. Pada saat awal  penambangan, dilakukan pada 
batubara yang paling dekat dengan permukaan. Penambangan yang dilakukan untuk memenuhi target produksi sebesar 
350.000 ton/tahun diawali dengan menambang Blok 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 dan blok 10. Rancangan desain pit pada tahun 
pertama ini belum dilakukan penambangan pada seam A, hanya menambang lapisan batubara pada seam B saja, 
penambangan dilakukan pada dari elevasi  90 – 69  meter dari permukaan laut (mdpl) dan menghasilkan 2 jenjang 
bench. Pada tahun pertama ini, batubara yang digali adalah sebesar 357,306.09 ton dan overburden sebesar 170,814.11  
BCM. 
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Gambar 6. Peta Urutan Blok Penambangan 
 
 
B. Rancangan Penambangan Tahun Kedua 
Dalam pembuatan rancangan penambangan yang dibuat, elemen utama yang menjadi parameter penggambaran adalah 
sequence. Sebelum dilakukan penambangan, rancangan yang telah dibuat adalah berupa peta kemajuan tambang dari 
tahun ketahun, dengan memperhatikan produksi yang telah direncanakan. Penambangan yang dilakukan  untuk 
memenuhi target produksi sebesar 350.000 ton/tahun pada tahun kedua blok yang akan ditambang adalah Blok 
11,12,13,14,15 dan blok 16. hingga pada akhir tahun kedua penambangan telah mencapai pada elevasi 57 meter dari 
permukaan laut (mdpl). Pada tahun kedua, batubara yang digali adalah sebesar 355,125.10 ton dan overburden sebesar 
303,306.94 BCM.  

 
C. Rancangan Penambangan Tahun Ketiga 
Sebelum dilakukan penambangan, rancangan yang telah dibuat adalah berupa peta kemajuan tambang dari tahun 
ketahun, dengan memperhatikan produksi yang telah direncanakan. Penambangan yang dilakukan  untuk memenuhi 
target produksi sebesar 350.000 ton/tahun pada tahun ketiga blok yang akan ditambang adalah Blok 17.18,19,20 dan 
blok 21. Penambangan yang dilakukan pada tahun ketiga ini adalah dengan menambang seam A dan seam B. Hingga 
pada elevasi 52 meter dari permukaan laut (mdpl). Pada tahun ketiga ini, Batubara yang digali adalah seam A dan seam 
B. dan batubara yang digali adalah sebesar 361,925.29 ton dan overburden sebesar 496,388.00 BCM.  
 
D. Rancangan Penambangan Tahun Keempat 
Sebelum dilakukan penambangan, rancangan yang telah dibuat adalah berupa peta kemajuan tambang dari tahun 
ketahun, dengan memperhatikan produksi yang telah direncanakan. Penambangan yang dilakukan untuk memenuhi 
target produksi sebesar 350.000 ton/tahun pada tahun keempat adalah meneruskan blok yang sebelumnya yaitu Blok 
21,22,23,24,25 dan blok 26. Rancangan desain pit pada tahun keempat ini dilakukan pada kedua seam, penambangan 
dilakukan hingga pada batas elevasi 43 meter dari permukaan laut (mdpl). Pada tahun keempat, batubara yang digali 
adalah sebesar 355,208.61 ton dan overburden sebesar 822.394,86 BCM.  

 
E. Rancangan Penambangan Tahun Kelima Penambangan yang dilakukan pada tahun kelima adalah dengan 
menambang blok lainnya yaitu blok 27,28,29 dan blok 30. penambangan yang dilakukan pada tahun kelima ini dimulai 
dari elevasi 43 sampai elevasi 36 meter dari permukaan laut (mdpl). Pada tahun kelima ini, batubara yang digali adalah 
sebesar 354.849,88 ton dan overburden sebesar 1.145.219,02 BCM. Tahapan pit tambang dirancang hanya berdasarkan 
konseptual saja, untuk perancangan dilapangan hendaknya perusahaan mempertimbangkan faktor lain misalnya akses 
jalan tambang, keberadaan dari fitur-fitur tambang, serta izin pembebasan lahan. 
 
3.8.  Rencana Dan Jadwal Produksi 
 
Rencana produksi penambangan batubara blok selatan PT. Dizamatra Powerindo per tahun selama tahun pertama 
sampai tahun ke   lima adalah 350.000 ton. Jadwal produksi batubara dan volume tanah penutup PT. Dizamatra 
Powerindo secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut.   



Tabel 1. Rencana dan Jadwal Produksi Batubara Pertahun 
 

Tahun Overburden dan Interburden 
(bcm) 

Batubara 
(ton) 

Total 
Volume(bcm) SR 

1 170,814.11  357,306.09 528,120.20   0.48  
2 359,212.49 353,427.27 712,639.76 1.02  
3 538,520.55 355,720.59 894,241.14 1.51 
4 881,146.55 358,477.19 1,239,623.74 2.46  
5 1,029,594.39 351,974.63  1,381,569.02 2.93  

Total 2,979,288.09 1,776,905.77 4,756,193.86  1.68  
 
 
4. KESIMPULAN  

 
Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain : 
1 .  Pemodelan geologi lapisan batubara, menghasilkan 2 seam batubara, yaitu seam A dengan arah umum penyebaran 

relatif timur-barat dan memiliki kemiringan kearah selatan dengan besar sudut  40 – 60. Dengan  ketebalan dari 
1 1 , 5  m e t e r  s a m p a i  1 4 , 3  m e t e r .  D a n  seam B dengan arah umum penyebaran relatif timur-barat dan 
memiliki kemiringan kearah selatan dengan besar sudut  40 – 70. Dengan  ketebalan  dari 1 4 , 8 0  m e t e r  s a m p a i  
1 8 , 7 5  m e t e r .  

2 .  Hasil perhitungan cadangan tertambang di Blok Selatan, Jumlah batubara adalah sebesar 44,571,573.76 ton, dan 
Jumlah overburden adalah sebesar 159,037,849.86 bcm sehingga Stripping Rationya adalah   3.6 bcm/ton 

3 .  Target produksi batubara yang direncanakan tahun pertama sampai tahun kelima adalah sebesar 350.000 ton 
pertahun. 

4 .  Geometri Bench pada desain pit dirancang dengan kemiringan lereng tunggal maksimal adalah 60°, tinggi bench 10 m 
dan lebar bench penambangan adalah 5 m, dengan geometri tersebut secara teori dianggap bahwa pit telah aman 
dari longsor 

5 .  Dimensi jalan angkut dibuat dengan lebar pada jalan lurus 10 m, pada tikungan 13 m sedangkan derajat 
kemiringan jalan (grade) adalah 8 %.  

6 .  Arah penambangan dimulai dari blok bagian Timur menuju ke blok bagian Barat kemudian kearah Selatan PT 
Dizamatra Powerindo, pada tahun pertama diawali dengan menambang Blok 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 dan blok 10, 
penambangan dilakukan dari elevasi  90 – 69  mdpl, tahun kedua blok yang ditambang adalah Blok 11,12,13,14,15 
dan blok 16, penambangan telah mencapai elevasi 57 mdpl, pada tahun ketiga blok yang ditambang adalah Blok 
17,18,19,20 dan blok 21 dan  telah mencapai elevasi 52 mdpl , pada tahun keempat meneruskan blok yang 
sebelumnya yaitu Blok 21,22,23,24,25 dan blok 26, penambangan dilakukan hingga elevasi 43 mdpl, dan pada 
tahun kelima blok yang ditambang yaitu blok 27,28,29 dan blok 30, sampai elevasi 36 mdpl. 
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