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RINGKASAN 

 

Pada suatu kegiatan konstruksi hampir selalu terjadi rework hanya saja 

faktor penyebab rework yang berbeda-beda.  Dampak buruk dari terjadinya 

rework pada proyek antara lain akan mengurangi tingkat produktivitas, 

mendapatkan klaim dari owner yang akan menyebabkan kerugian pada kontraktor 

atau konsultan serta kerugian-kerugian lainnya. Berdasarkan uraian tersebut 

dilakukan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya rework pada pekerjaan 

konstruksi dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling 

dominan menjadi penyebab terjadinya rework dan untuk solusi untuk 

meminimalisir terjadinya rework. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan penyebaran kuesioner kepada 28 responden pada Proyek Rumah Sakit 

Pelabuhan Kota Palembang dan Proyek Rumah Sakit Hermina Jakabaring Kota 

Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan 

menjadi penyebab terjadinya rework pada pekerjaan konstruksi adalah faktor 

perubahan desain oleh owner, gambar detail kurang informatif, kurangnya 

koordinasi dokumen proyek, material yang digunakan tidak sesuai dan perubahan 

desain. Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya rework 

adalah memperketat pengawasan di lapangan, membuat kebijakan perusaahaan 

terkait zero defects construction (mengupayakan kecacatan seminim mungkin atau 

bahkan diusahakan tidak ada kecacatan pekerjaan), menambah jumlah pekerja 

yang cakap dan berpengalaman, memperkirakan semua bentuk perubahan dan 

kesalahan desain sehingga dapat dilakukan pekerjaan sesuai harapan serta 

mengadakan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja. 

 

Kata kunci: Rekonstruksi, Pengerjaan ulang, Bangunan. 

 
















