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ABSTRAK

dalam dunia industri kontruksi.biaya merupakanhal penting 

Ketidakakuratan dalam estimasidapat memberikan efek negatif pada seluruh proses 

konstruksi dan semua pihak yang terlibat. Salah satu metode yang digunakan untuk

Estimasi

melakukan estimasi biaya kontruksi adalah menghitung secara detail harga satuan 

pekerjaan berdasarkan nilai indeks atau koefisien untuk analisis biaya bahan dan upah 

kerja. Metode perhitungan SNI merupakan acuan dasar dalam melakukan estimasi biaya 

saat ini. Untuk analisis biaya bahan pada metode SNI mempunyai standar harga 

tersendiri dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan ekonomi. Tetapi 

mengenai upah pekerja lebih sulit diperhitungkan karena sangat bervariatif dan tidak ada 

kepastian harga. Banyaknya perbedaan acuan yang digunakan, maka harga satuan upah 

pekerjaan dari suatu pekerjaan konstruksi khususnya dalam membangun rumah sangat 

bervariatif , oleh karena itu akan dilakukan studi mengenai harga satuan upah

menggunakan metode SNI(Standar Nasional Indonesia) dan tinjauan dilapangan. 
Analisis yang dilakukan adalah mempelajari penggunaan analisa biaya kontruksi SNI 

2010 pada pembangunan perumahan tipe 45 dan tipe 70. Yang kemudian dibandingkan 

dengan hasil suvey dilapangan terhadap pekerja yang berpengalaman dalam membangun 

perumahan. Dari analisa kedua data ini dapat dibandingkan analisa harga satuan upah 

pekerja antara metode SNI dan lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa 

analisa harga satuan upah menggunakan metode SNI lebih besar dibandingkan 

dilapangan baik itu pada perencanaan rumah tipe 45 dan perencanaan rumah tipe 70. 
Selisih biaya upah pada perencanaan rumah tipe 45 adalah Rp 9,569,365.74 , dengan 

rasio perbandingan lapangan terhadap sni adalah 1 : 1.33 . Dan selisih biaya upah pada 

perencanaan rumah tipe 70 adalah Rp 16,833,084.78, dengan rasio perbandingan 

lapangan terhadap sni adalah 1 : 1.43.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu masyarakat diukur juga dari tingkat keahlian membangun 

suatu tempat tinggal, menjdi rumah yang indah. Keindahan secara langsung 

berurusan dengan perasaan senang. Tetapi kini berkembang suatu kesan yang kuat 

disekitar kita, seolah olah rumah yang indah berarti rumah yang mahal. Kesan 

ini tidak seluruhnya benar, kalau membangun rumah indah didasarkan 

atas perencanaan yang matang. (Zainal A.Z.1995).

Biaya untuk suatu proyek konstruksi merupakan suatu hal yang sangat 

penting, dan perlu diketahui dengan baik oleh semua pihak yang berkaitan dengan 

proyek konstruksi, baik oleh kontraktor, konsultan, maupun pemilik. Agar dapat 

diperoleh suatu nilai dari biaya konstruksi yang kompetitif, maka diperlukan suatu 

perhitungan anggaran biaya yang baik. Perhitungan anggaran biaya proyek ini dapat 

memberikan informasi yang penting bagi kontraktor, konsultan dan pemilik. 

Kontraktor dan konsultan dapat menggunakannya dalam menentukan metode- 

metode pelaksanaan yang akan dipakai dan menentukan besarnya keuntungan, dan 

bagi pemilik dapat menggunakannya sebagai pedoman unluk menentukan kebijakan 

dalam pengelolaan, pendanaan dan nilai ekonomis proyek. Dalam perhitungan 

anggaran biaya sebuah proyek konstruksi memiliki 3 unsur penting, yaitu material, 

peralatan, dan upah pekerja. Material dan peralatan merupakan unsur pekerjaan dari 

suatu proyek yang mudah diperhitungkan, karena mempunyai standar harga 

tersendiri. Tetapi mengenai upah pekerja lebih sulit diperhitungkan, karena sangat 
bervariatif dan tidak ada kepastian harga.

semacam

Banyaknya perbedaan acuan yang digunakan, maka harga satuan upah 

pekerjaan dari suatu pembangunan kontruksi khususnya dalam membangun rumah 

sangat bervarialif, oleh karena itu akan dilakukan studi mengenai harga satuan upah 

yang berdasarkan atas SNI (Standar Nasional Indonesia), dan survey lapangan. 

Harga satuan upah pekerjaan berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia),

1
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tentang ”KumpuIan analisa biaya konstruksi bangunan gedung dan perumahan 

dibuat berdasarkan hasil penelitian dan tahun 1988 hingga tahun 1991, dengan 

melalui pengumpulan data sekunder, berupa analisis biaya yang dipakai oleh 

beberapa kontraktor dalam menghitung harga satuan pekeijaan, dan pengumpulan 

data primer, melalui penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh dipakai 

sebagai pembanding terhadap kesimpulan data sekunder yang diperoleh. SNI 

(Standar Nasional Indonesia) ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar yang 

seragam dalam perhitungan harga satuan berbagai jenis pekeijaan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat diambil suatu rumausan masalah, pokok 

sebagai berikut:

a. Apakah ada selisih harga biaya upah pada pembangunan rumah, tipe 45, tipe 

70, antara perhitungan perencanaan menggunakan SNI dengan survey 

dilapangan ?

b. Berapa rasio perbandingan selisih harga biaya upah pada pembangunan 

rumah , tipe 45, tipe 70, antara perhitungan perencanaan menggunakan SNI 

dengan yang survey dilapangan.?

c. Apakah pengaruh perbedaan antara perencanaan menggunakan SNI dengan 

survei dilapangan. dan bagaimana cara mengatasinya?

s

13 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui selisih ( % ) harga biaya upah pada pembangunan , tipe 45, 

tipe 70, antara perhitungan perencanaan menggunakan SNI dengan yang 

survey dilapangan

b. Mengetahui rasio perbandingan biaya upah pada pembangunan , tipe 45, 

tipe 70, antara perhitungan perencanaan menggunakan SNI dengan 

survey dilapangan

c. Mengetahui keakuratan standar perhitungan analisa metode SNI terhadap 

pembangunan perumahan, khususnya untuk standar biaya upah tenaga 

kerja.
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1.4 Ruang Lingkup Penulisan
Penelitian difokuskan pada perbandingan upah pada pembangunan rumah , 

tipe 45, tipe 70, antara perhitungan perencanaan menggunakan SNI dengan yang 

survey dilapangan ,Dengan cara:
a. Menganalisa rencana anggaran biaya pada tiap tipe rumah tersebut.

b. Pendataan terhadap hasil survey yang ada dilapangan.
c. Menganalisa persamaan dan perbedaan harga satuan material dan biaya upah 

pada tiap-tiap tipe rumah antara perhitungan perencanaan menggunakan 

SNI dengan yang ada dilapangan.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun menjadi 5 bab 

dengan uraian sebagai berikut:

a. Bab I. Pendahuluan
Pembahasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang 

lingkup, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

b. Bab II. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai landasan teori umum mengenai rencana 

anggaran biaya

c. Bab III. Metodelogi Penelitian

Pembahasan mengenai langkah-langkah dan metode yang digunakan 

dalam menganalisa perbandingan biaya upah pekeijaan.
d. Bab IV. Analisa dan Pembahasan

Pembahasan mengenai perbandingan biaya upah pekeijaan antara SNI
dan lapangan, 

e. Bab V. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis hasil analisa 

perbandingan biaya upah pekeijaan rumah tipe tersebut antara perhitungan 

perencanaan menggunakan SNI dengan yang ada dilapangan.
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