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RINGKASAN 

 

PT. Bara Energi Lestari merupakan salah satu perusahaan tambang batubara di 

Provinsi Aceh. Perusahaan tersebut telah melakukan aktivitas penambangan sejak 

tahun 2012. Kegiatan reklamasi meliputi penatagunaan lahan, revegetasi dan 

penyelesaian akhir sesuai ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku. 

Perusahaan telah melaksanaan penatagunaan lahan, pengendalian erosi dan 

sedimentasi, revegetasi dan penyelesaian akhir yang perlu dievaluasi agar 

mengetahui penilaian hasil akhir berupa persentase keberhasilan reklamasi pada 

disposal selatan (Menurut Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM Tahun 2018). 

Dari hasil perbandingan data antara rencana dan realisasi reklamasi disposal 

selatan. Rencana penatagunaan lahan disposal selatan seluas 2 hektar namun 

realisasinya tercapai 0,97 hektar dan rencana penebaran tanah pucuk sebesar 

2.000 m3 terealisasi sebesar 1.455 m3. Menyusul rencana revegetasi yang telah 

dibuat sebesar 500 pohon tetapi realisasi yang ditanam sekitar 260 pohon. 

Penyebab tidak terealisasi sesuai dengan rencana karena adanya perubahan luasan 

area disposal tersebut. Didapatkan hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan 

membandingkan data rencana dan realisasi yang telah diperoleh dilapangan 

diperolehlah persentase keberhasilan sebesar 75,3% masuk dalam kategori sedang 

dapat diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan sampai mencapai nilai > 

80%. 
 

Kata kunci : Reklamasi, Evaluasi, Penatagunaan lahan, Revegetasi 

Kepustakaan   : 15 (1995-2018)
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Scientific papers in the form of Skripsi, June 2020 

 

M Agung Prasetyo; Dibimbing oleh Dr. Ir. H. Maulana Yusuf, MS., MT dan  

Ir. Hj. Hartini Iskandar, M.Si 

 

Success Evaluation Of The South Disposal Reclamation In PT. Bara Energi 

Lestari 

 

xiv + 42 pages, 7 attachments, 13 images, 14 tables 

 

SUMMARY 

 

PT. Bara Energi Lestari is a coal mining company in Aceh Province. The 

company carrying out mining activities since 2012. Reclamation activities include 

land use, revegetation and final settlement in accordance with applicable laws and 

regulations. The company has carried out land use management, erosion and 

sedimentation control, revegetation and final settlement that needs to be evaluated 

in order to find out the final result assessment in the form of reclamation success 

the southern disposal (According Minister of Energy and Mineral Resources 

No.1827K/30/MEM Year 2018). From the results comparison data between plan 

and realization reclamation of southern disposal. The land use plan for  disposal 

the southern area 2 hectares, but realization reached 0,97 hectares and planned 

land stocking 2.000m3 was realized at 1.455m3. Following the revegetation plan 

that made for 500 trees but the realization which planted around 260 trees. The 

cause wasn’t realized according to plan because change in area disposal. Obtained 

the results evaluations that have been done by comparing plan data and realization 

that obtained in the field obtained percentage  success of 75,3% included in the 

category acceptable with note that improvements must be made to reach value 

>80%. 

 

Keywords: Reclamation, Evaluation, Land stewardship, Revegetation 

Literature: 15 (1995-2018)
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, 

penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian 

(mineral, batubara, panas bumi, migas, dsb). Kegiatan pertambangan dapat 

menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kegiatan 

tersebut diantaranya seperti: meningkatnya devisa negara, meningkatnya 

perekonomian daerah sekitarnya, tersedianya lapangan kerja di pertambangan 

untuk masyarakat sekitar, meningkatnya semberdaya manusia (SDM), memasok 

kebutuhan energi, memacu pembangunan dsb. Sedangkan dampak negatif yang 

ditimbulkan seperti: rusaknya ekosistem, yang dapat mengakibatkan kerusakan 

lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh 

kegiatan pertambangan sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak 

berfungsi seperti semula. Dampak lainnya adalah usaha pertambangan dalam 

waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka 

tanah (land impact) sehingga menyebabkan kerusakan keseimbangan sistem 

ekologi bagi daerah sekitarnya. Oleh sebab itu, untuk memperkecil atau 

meminimalisir dampak negatif dari kegiatan pertambangan selalu dilakukan 

treatment khusus pada lingkungan sekitar yang telah diganggu agar terciptanya 

kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan.  

Setiap perusahaan tambang wajib melaksanakan kegiatan reklamasi, baik 

pada area bekas tambang maupun pada daerah sekitar yang terganggu akibat 

aktivitas penambangan. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki 

atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan 

agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi 

yang terencana dan berkelanjutan diharapkan lahan bekas tambang dapat 

digunakan atau dimanfaatkan kembali sebagai lahan pertanian atau kegiatan 

produktif lainnya sehingga dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat 

berkurang. Mewajibkan perusahaan tambang melakukan reklamasi yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi 
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dan Pascatambang yang kemudian juga dipertegas dalam Keputusan Menteri 

(Kepmen) ESDM No. 1827 K/ 30/ MEM  Tahun 2018. 

PT. Bara Energi Lestari merupakan salah satu perusahaan tambang batubara 

di Provinsi Aceh. Perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan penambangan 

sejak tahun 2012. Jenis metode penambangan yang digunakan adalah metode 

tambang terbuka (open pit) dengan sistem penimbunan kembali (back filling). 

Dalam upaya menjaga dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan, 

perusahaan tersebut melakukan kegiatan reklamasi pada area bekas tambang 

maupun daerah sekitar yang terganggu sehingga dapat dimanfaatkan sesuai 

peruntukkannya. Kegiatan reklamasi meliputi penatagunaan lahan, revegetasi dan 

pemeliharaan sesuai ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.  

Pada tahun 2017 perusahaan merencanakan penatagunaan lahan disposal 

untuk melakukan revegetasi seluas 2 hektar. Namun realisasinya pada tahun 2018 

hanya tercapai 0,97 hektar. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan rencana 

yang disebabkan pada saat itu perusahaan sedang mengalami slow down terhadap 

operasional. Dari rencana penatagunaan lahan yang tidak terealisasi tersebut akan 

menyebabkan tidak tercapainya recana pada realisasi kegiatan revegetasi.  

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai evaluasi keberhasilan kegiatan 

reklamasi sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) Nomor 1827 K/ 30/ MEM Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kaidah Pertambangan yang baik dan benar. Evaluasi keberhasilan kegiatan 

reklamasi sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) Nomor 1827 K/ 30/ MEM Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kaidah Pertambangan Yang Baik. Lampiran Ke–VI tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reklamasi dan PascaTambang Serta PascaOperasi Pada Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini dapat memberikan masukan 

dan juga perubahan yang lebih baik lagi. Sehingga kegiatan reklamasi selanjutnya 

dapat berjalan lebih baik.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah perencanaan pelaksanaan kegiatan penatagunaan lahan sesuai dengan 

yang telah terealisasi di lapangan ? ; 

2. Apakah perencanaan pelaksanaan kegiatan pengendalian erosi dan sedimentasi 

sesuai dengan yang telah terealisasi di lapangan ? ; 

3. Apakah perencanaan pelaksanaan kegiatan revegetasi dan penyelesaian akhir 

sesuai dengan yang telah terealisasi di lapangan ? ; 

4. Apakah kegiatan reklamasi di PT Bara Energi Lestari telah memenuhi kriteria 

tingkat keberhasilan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/ 30/ MEM Tahun 2018 ? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan  masalah  pada  penelitian  tugas  akhir  ini,  penelitian  hanya  

dibatasi  di  PT. Bara  Energi  Lestari.  Kabupaten  Nagan  Raya,  Aceh.  

Penelitian ini memfokuskan pada perencanaan reklamasi  pada  area  disposal  sisi  

selatan  dan  mengevaluasi perencanaan aspek – aspek reklamasi  sehingga  dapat  

membandingkan data  yang direncanakan dengan realisasinya dilapangan  sebagai  

tolak ukur terhadap persentase tingkat keberhasilan reklamasi tambang yang 

mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

Nomor 1827 K/ 30/ MEM Tahun 2018.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengevaluasi pelaksanaan penatagunaan lahan pada lahan disposal. 

2. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian erosi dan sedimentasi pada lahan 

disposal. 

3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan revegetasi dan penyelesaian akhir pada 

lahan disposal. 

4. Melakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan reklamasi lahan disposal 

yang berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) Nomor 1827 K/ 30/ MEM Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Lampiran Ke-VI tentang 
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Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan PascaTambang Serta PascaOperasi Pada 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang didapatkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan tinjauan penelitian selanjutnya tentang evaluasi tingkat 

keberhasilan reklamasi pada lahan disposal dalam suatu sistem keberhasilan 

reklamasi. 

2. Dapat memberikan solusi untuk perusahaan dalam mengkaji dan 

mengevaluasi tingkat keberhasilan reklamasi lahan disposal pada saat 

direncanakan dan setelah direalisasikan kelapangan sehingga dapat berjalan 

sesuai dengan target yang telah direncanakan.  
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