
 iv Universitas Sriwijaya 

 

SKRIPSI 

 

PERENCANAAN REKLAMASI LAHAN BEKAS 

PENAMBANGAN PASIR KUARSA   

DI PT. WALIE TAMPAS CITRATAMA  

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

 

 

 

 

Oleh 

M. LUTHFI FATHURRAHMAN 

03021381621060 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

2020 



 5 Universitas Sriwijaya 

 

SKRIPSI 

 

PERENCANAAN REKLAMASI LAHAN BEKAS 

PENAMBANGAN PASIR KUARSA   

DI PT. WALIE TAMPAS CITRATAMA  

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Teknik pada Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik  

Universitas Sriwijaya 

 

 

 

Oleh 

M. LUTHFI FATHURRAHMAN 

03021381621060 

 

JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

2020 







 

UniversitasSriwijaya vii 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

rahmat-Nya, Tugas akhir ini dapat diselesaikan. Tugas akhir ini dilaksanakan di 

PT. Walie Tampas Citratama, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dari 18 Agustus sampai dengan 16 September 2019 dengan judul 

“Perencanaan Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Pasir Kuarsa di PT. Walie 

Tampas Citratama, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ir. Mukiat, MS dan Dr. Hj. Rr. 

Harminuke Eko Handayani. Selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua   

yang telah banyak membimbing dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih 

juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas akhir 

ini, antara lain: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya 

2. Prof. Ir. Subriyer Nasir, M.S., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Sriwijaya. 

3. Dr. Hj. Rr. Harminuke Eko Handayani, ST., MT. Dan Bochori, ST.,MT. 

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik 

Universitas Sriwijaya. 

4. Ir. A. Taufik Arief, MS selaku Pembimbing Akademik. 

5. Iwan. selaku Kepala Teknik Tambang di  PT. Walie Tampas Citratama, dan 

Budi . selaku mine engineer sekaligus menjadi Pembimbing Lapangan saat 

berada di lingkungan PT Walie Tampas Citratama. 

6. Dosen - dosen dan karyawan administrasi Jurusan Teknik Pertambangan 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu 

pengetahuan dan membantu selama proses penyusunanTugasakhir. 

Penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 

kritik dan saran yang membangun diharapkan guna perbaikan nanti nya. Semoga 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak, 

khususnya bagi mahasiswa Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. 

 

Palembang,  Desember 2020      Penulis 



                                                                    x                                Universitas Sriwijaya 

DAFTAR ISI 

          Halaman 
Halaman Judul.. ............................................................................................       i 

Halaman Pengesahan ....................................................................................      ii 

Halaman Persetujuan ....................................................................................    iii 

Halaman Pernyataan Integritas ......................................................................    iv 

Riwayat Hidup ..............................................................................................    v 

Halaman Persembahan ..................................................................................    vi 

Kata Pengantar ..............................................................................................    vii 

Ringkasan .....................................................................................................    viii 

Summary .......................................................................................................    ix 

Daftar Isi .......................................................................................................     x 

Daftar Gambar ..............................................................................................        xii 

Daftar Tabel ..................................................................................................        xiii 

Daftar Lampiran............................................................................................      xiv 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  ..................................................................................              1 

1.2.  Rumusan Masalah  .............................................................................              2 

1.3.  Batasan Masalah  ...............................................................................              2 

1.4.  Maksud dan Tujuan Penelitian ...........................................................              3 

1.5.  Manfaat Penelitian .............................................................................              3 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA   

 2.1. Penelitian Terdahulu ............................................................................              4     

 2.2.  Rona Awal Lingkungan .......................................................................              4 

2.3. Reklamasi ............................................................................................              6 

2.3.1. Landasan Hukum Kegiatan Reklamasi  ......................................              6 

2.3.2. Perencanaan Reklamasi ..............................................................              7 

2.3.3. Tahap- Tahap Reklamasi  ...........................................................              7 

2.3.3.1. Persiapan Lahan  ............................................................             8 

2.3.3.2. Penatagunaan Lahan  ......................................................             8 

2.3.3.3. Pengaturan Saluran Pembuangan Air ..............................             9 

2.3.3.4. Penebaran Tanah Pucuk  ................................................            16 

2.3.3.5. Kriteria Penatagunaan Lahan  .........................................            16 

2.3.3.6. Perhitungan Volume Overburden  ..................................            18 

2.3.3.7. Alat yang Digunakan  .....................................................            18 

2.3.4.8. Revegetasi   ....................................................................            19 

2.3.4.9. Pemeliharaan ..................................................................            20 

2.3.4. Pemanfaatan Lahan Bekas Penambangan  ..................................            21 

 2.4. Rencana Biaya Reklamasi dan Penutupan Tambang  ............................            23 

2.4.1. Biaya Langsung  ........................................................................            23 



 

 

 xi Universitas Sriwijaya 

2.4.2. Biaya Tidak Langsung ...............................................................            23 

2.4.3. Total Biaya ................................................................................            23 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN   

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ..............................................................            24 

3.2. Lokasi dan Kesampaian Penelitian ......................................................            24 

3.2.1. Morfologi ...................................................................................            25 

3.2.2. Aktivitas Penambangan ..............................................................            25 

3.3  Metode Penelitian ...............................................................................            26 

3.3.1 Studi Literatur  ............................................................................            26 

3.3.2 Observasi Lapangan  ...................................................................            26 

3.3.3 Pengambilan Data  ......................................................................            26 

3.3.4 Pengolahan dan Analisis Data  ....................................................            27 

3.3.5. Kerangka Penelitian  ..................................................................            29 

 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN   

4.1. Analisis Rona Awal Lingkungan .........................................................            30 

4.2. Rencana Reklamasi .............................................................................            32 

4.2.1. Persiapan Lahan .........................................................................            33 

4.2.2. Penatagunaan Lahan ...................................................................            33 

4.2.2.1. Perataan Lahan Bekas Penambangan ..............................            35 

4.2.2.2. Pengaturan Saluran Pembuangan Air (SPA) ...................            36 

4.2.2.3. Penyebaran Tanah Pucuk ...............................................            38 

4.2.3. Revegetasi ..................................................................................            38 

4.3  Rencana Biaya Reklamasi ...................................................................            40 

4.3.1 Rencana Biaya Langsung  ...........................................................            40 

4.3.2 Rencana Biaya Tidak Langsung  .................................................            41 

4.3.3 Rencana Total Biaya  ..................................................................            42 

 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN   

5.1. Kesimpulan .........................................................................................            43 

5.2. Saran ...................................................................................................            44 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

  



 xiii Universitas Sriwijaya 

  DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

2.1.   Harga Koefesien Limpasan Daerah Tambang..................................  14 

2.2.   Koefesien Manning .........................................................................  15 

3.1.   Kegiatan Selama Tugas Akhir .........................................................  24 

3.2.   Analisis dan Pembahasan Penyelesaian Masalah dalam Penelitian ..  28 

4.1.   Luas dan Volume Gundukan. ..........................................................  35 

4.2.  Total Biaya Perencanaan Reklamasi................................................  42 

A.1.  Tabel Suhu dan Rata- Rata Curah Hujan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 

 2018 ...............................................................................................  47 

E.1. Waktu Hambatan yang Tidak Dapat Dihindari ................................  63 

E.2. Waktu Hambatan yang Dapat Dihindari ..........................................  63 

F.1. Data Curah Hujan Periode 10 Tahun 2010-2019 .............................  65 

F.2. Curah Hujan Maksimum Kabupaten Bangka Tengah ......................  66 

F.3. Nilai Perhitungan Yt .......................................................................  67 

F.4. Urutan Sampel dari yang Terbesar Hingga Terkecil ........................  68 

F.5. Perhitungan nilai(𝑌𝑛 −  Yn )
2

 ........................................................  69 

F.6. Perhitungan nilai (𝑥 −  X )
2

 ..........................................................  70 

F.7. Curah Hujan Harian Maksimum Pertahun Untuk Periode 2010-2019 73 

F.8. Curah Hujan Rencana Harian Dengan Metode Gumbel ...................  74 

K.1. Biaya Penataan Permukaan Tanah...................................................  86 

K.2.  Biaya Pembuatan Drainase..............................................................  87 

K.3. Jumlah Pupuk yang Dibutuhkan ......................................................  88 

K.4.  Biaya Pemupukan ...........................................................................  88 

K.5. Biaya Pengadaan Bibit Sengon .......................................................  88 

K.6. Biaya Pengadaan Bibit LCC ...........................................................  88 

K.7.  Biaya Peralatan Yang Digunakan ....................................................  89 

K.8. Biaya Penanaman Bibit ...................................................................  90 

K.9.  Biaya Total Penanaman ..................................................................  90 

K.10. Biaya Pemeliharaan Tanaman .........................................................  90 

  

 

 

 

 

 

 



 xii Universitas Sriwijaya 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 
2.1. Jenis Penampang Saluran  ....................................................................     16 

3.1. ` Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Walie Tampas Citratama  ........     25 

3.2. Kerangka Penelitian .............................................................................     29 

4.1. Peta Topografi Kabupaten Bangka Tengah ..........................................     31 

4.2.   Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bangka Tengah ........................     32 

4.3.   Peta Rencana Reklamasi Lahan Bekas Penambangan ...........................     34 

B.1.  Peta Rencana Reklamasi Untuk Perhitungan Volume Daerah  ..............     48 

B.2.   Luas dan Volume Daerah Rencana Reklamasi  ....................................     49 

C.1.   Peta Rencana Reklamasi Untuk Perhitungan Volume Gundukan  .........     50 

C.2. Luas dan Volume Gundukan 1 .............................................................     51 

C.3. Luas dan Volume Gundukan 2  ............................................................     52 

C.4 Luas dan Volume Gundukan 3  ............................................................     53 

C.5.  Luas dan Volume Gundukan 4  ............................................................     54 

C.6. Luas dan Volume Gundukan 5  ............................................................     55 

C.7.  Luas dan Volume Gundukan 6  ............................................................     56 

C.8. Luas dan Volume Gundukan 7  ............................................................     57   

D.1.  Bulldozer Komatsu D-65 E-12 .............................................................     58 

D.1. Excavator Kobelco SK-200-10  ...........................................................     60 

J.1. Ilustrasi Lubang Tanam .......................................................................     83 

 

 



 xiv Universitas Sriwijaya 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Halaman 

A. Suhu dan Rata- Rata Curah Hujan Kabupaten Bangka Tengah  .........  54 

B. Luas dan Volume Daerah Reklamasi .................................................  55 

C. Luas dan Volume Gundukan .............................................................  56 

D. Spesifikasi Alat .................................................................................  67 

E. Perhitungan Waktu Perataan Lahan ...................................................  69 

F. Curah Hujan Rencana .......................................................................  72 

G. Perhitungan Debit Air Limpasan .......................................................  82 

H. Perhitungan Dimensi dan Volume Drainase ......................................  85 

I. Perhitungan Waktu Pembuatan Drainase ...........................................  89 

J. Penyebaran Top Soil Sistem Pot ........................................................  91 

K. Rincian Rencana Biaya Reklamasi ....................................................  93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 

Universitas Sriwijaya 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sektor pertambangan sebagai pengguna sumber daya alam mineral dan 

energi memiliki ciri -ciri khusus yang memerlukan pendekatan sesuai dengan 

pengembangannya. Ciri khusus yang perlu diperhatikan dalam pembangunan 

pertambangan, antara lain sumber daya alam pertambangan menempati sebaran 

ruang tertentu di dalam bumi dan dasar laut, terdapat dalam jumlah terbatas dan 

pada umumnya tak terbarukan (Non renewable). Pengusahaannya melibatkan 

investasi dan kegiatan yang sarat resiko, serta seringkali harus padat modal dan 

teknologi. Hasil tambang mineral dan energi mempunyal fungsi ganda, terutama 

sebagai sumber bahan baku industri dan energi, baik untuk kebutuhan dalam 

negeri maupun ekspor. Usaha pertambangan mampu berperan sebagai penggerak 

mula dan ujung tombak pembangunan daerah, di samping perannya dalam 

memenuhi hajat hidup masyarakat luas.  

Proses penambangan ini memiliki potensi daya ubah lingkungan yang 

tinggi. Dalam kegiatannya seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif, 

seperti, rusaknya ekosistem, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan 

dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh, kegiatan 

pertambangan sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi 

seperti semula. Kemudian dampak lainnya, usaha pertambangan dalam waktu 

yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah 

(land impact), sehingga menyebabkan kerusakan keseimbangan sistem ekologi 

bagi daerah sekitarnya.  

Sistem penambangan yang diterapkan di PT. Walie Tampas Citratama 

adalah tambang terbuka. Kegiatan penambangan diawali dengan pembersihan 

lahan (land clearing), kemudian penggalian pasir kuarsa, dilanjutkan dengan 

pencucian pasir kuarsa, dan pengangkutan pasir kuarsa ke stockpile ataupun ke 

kapal tongkang. Kegiatan yang dilakukan berpotensi menimbulkan perubahan 

bentang alam daerah setempat dan berubahnya estetika lingkungan, menganggu 

habitat fauna, penurunan kualitas dan permukaan air tanah.  
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Berakhirnya kegiatan pertambangan pasir kuarsa akan menimbulkan 

dampak khususnya terhadap lingkungan sekitar tambang. Dampak-dampak akibat 

kegiatan pertambangan dapat diminimalisir ataupun dicegah dengan 

merencanakan kegiatan reklamasi. Rencana reklamasi dapat mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan sekitar tambang sebelum kegiatan pertambangan 

berakhir yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya 

Mineral RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang 

Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.  

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 

pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan 

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Di lokasi Izin 

Usaha Pertambangan PT. Walie Tampas Citratama di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung tepatnya di Kabupaten Bangka Tengah lingkungan sekitar sudah 

terganggu dan rona awal lingkungan sudah berubah yang pada awalnya 

merupakan perkebunan sengon menjadi lokasi penambangan pasir kuarsa dan 

merubah topografi lahan tersebut. Sehingga perlu direncanakan reklamasi yang 

memiliki manfaat yang lebih baik terhadap semua stakeholder yang antara lain 

adalah masyarakat, pemerintah, perusahaan serta lingkungan dan sesuai dengan 

kondisi di sekitar lahan bekas penambangan pasir kuarsa . Maka dari itu dilakukan 

penelitian perencanaan reklamasi dan program pasca tambang terhadap lahan 

bekas penambangan pasir kuarsa di PT. Walie Tampas Citratama. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian di PT. Walie Tampas 

Citratama ini yaitu, 

1. Bagaimana rona awal lingkungan pada lahan penambangan pasir kuarsa ? 

2. Bagaimana rencana reklamasi dan di lahan bekas penambangan pasir kuarsa ? 

3. Bagaimana rencana biaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir kuarsa? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian tugas akhir ini memfokuskan dalam perencanaan teknis dan biaya 

reklamasi terhadap lahan bekas penambangan pasir kuarsa mengacu pada 
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Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 26  Tahun 2018. Di 

wilayah izin usaha pertambangan PT. Walie Tampas Citratama lingkungan sekitar 

sudah terganggu dan rona awal lingkungan sudah berubah yang pada awalnya 

merupakan perkebunan sengon. Sehingga perlu direncanakan reklamasi dan 

program pasca tambang yang memiliki manfaat yang lebih baik terhadap semua 

stakeholder yang antara lain adalah masyarakat, pemerintah, perusahaan serta 

lingkungan dan sesuai dengan kondisi di sekitar lahan bekas penambangan pasir 

kuarsa. 

 

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang Penulis lakukan adalah untuk memperoleh data 

data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan reklamasi lahan bekas 

penambangan pasir kuarsa di PT. Walie Tampas Citratama, dan sebagai bahan 

penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan menempuh ujian sarjana 

Jurusan Teknik Pertambangan pada Universitas Sriwijaya 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan di PT. Walie Tampas Citratama  

yaitu, 

1. Menganalisis rona awal lingkungan pada lahan penambangan pasir kuarsa. 

2. Merencanakan reklamasi di lahan bekas penambangan pasir kuarsa.  

3. Merencanakan biaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir kuarsa 

 

1.5. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat  dari penelitian yang dilakukan di PT. Walie Tampas 

Citratama yaitu, 

1. Memberikan informasi pada pihak perusahaan tentang rencana reklamasi 

yang akan dibuat oleh penulis. 

2. Memberikan manfaat kepada semua stakeholder baik masyarakat, pemerintah 

dan perusahaan bilamana rencana reklamasi yang dibuat terlaksanakan.   

3. Sebagai pembelajaran ilmu bagi penulis dan pembaca untuk mengetahui 

perencanaan reklamasi yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundang 

undangan yang telah di atur oleh pemerintah 
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